

**Projet de renforcement de l'alimentation en Eau Potable en milieu urbain (PREMU)- Financement  
additionnel**

**Plan de passation des marchés – PART BAILLEUR**

**I. GENERALITES**

**1.1. Information générale sur le projet**

Pays: **République de Côte d'Ivoire**  
 Emprunteur : **Gouvernement de Côte d'Ivoire**  
 Nom du Projet : **Projet de renforcement de l'alimentation en Eau Potable en Milieu Urbain-Financement  
additionnel (PREMU-FA)**

Numéros du crédit : **6452-CI**  
 Montant du crédit : **150 millions \$ US Financement**

Unité de Gestion: **Cellule de Coordination du PRICI**

**1.2 Date d'approbation du plan original de passation de marchés :**

**1.3 Date de publication de l'avis général de passation de marchés :**

**1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés : de juillet 2019 à octobre 2020**

**1.5 Niveau de risque de passation des marchés du projet : modéré**

**II. Fourniture, Travaux et Services Assimilés**

**2.1. Seuils d'examen préalable**

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Règlements de Passation de marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de projets de juillet 2016, novembre 2017 et Août 2018.

*Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 décembre 2012, révisés en juillet 2016 et liés au niveau de risque du projet.*

<b>Nature des dépenses</b>	<b>Méthode de passation de marchés</b>	<b>Valeur seuil du marché \$EU</b>	<b>Contrats soumis à examen préalable de l'IDA</b>
<b>1. Travaux</b> (y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)	AOI	≥ 10,000,000	Tous les contrats de 15.000.000 \$EU et plus
	AON	< 10,000,000	
	Demande de cotation – au moins 3 offres	< 200,000	
	Entente Directe (*)	Pas de seuil	
<b>2. Fournitures, Systèmes d'Informations et Services autres que les services de Consultants</b>	AOI	≥ 1,000,000	Tous les contrats de 4.000.000 \$EU et plus
	AON	< 1,000,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	< 100,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	< 500 000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	

(\* ) Le justificatif de toute entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM

## 2.2. Marchés, planning et Méthode de passation

Type de Marchés : Travaux - Fourniture - Prestations de Services non Intellectuelles											
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé (en millier) fca	Coût estimé en millier \$EU	Méthode passation Marchés	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Exam. par Banque	AAO	Ouverture plus prévue		Commentaire
N°	Description				OUI/NON			Date prévue	Date prévue		
A	<b>COMPOSANTE A: ACCES A L'EAU POTABLE</b>	57 866 683	99 770,14								
1	Travaux de renforcement du système d'adduction d'eau potable dans les villes de Korhogo et Ferkessedougou	8 932 157	15 400,27	ED	NON	NON	A priori	10/12/2019		N/A	
	Travaux de renforcement du système d'adduction d'eau potable dans la ville de Béoumi	2 150 000	3 706,90	ED	NON	NON	A posteriori	10/12/2019		N/A	
2	Travaux de renforcement du système d'adduction d'eau potable dans les villes de de Tiassalé, N'Douci et Sikensi	9 066 316	15 631,58	ED	NON	NON	A priori	10/12/2019		N/A	
3	Travaux de renforcement du système d'adduction d'eau potable dans les villes de Bingerville – phase 2	7 800 000	13 448,28	AOI	NON	NON	A posteriori	10/12/2019		21/02/2019	
	Travaux de renforcement du système d'adduction d'eau potable dans la ville d'Agboville – phase 2	6 161 210	10 622,78	AOI	NON	NON	A posteriori	10/12/2019		21/02/2019	

4	Travaux de renforcement du système d'adduction d'eau potable dans les villes de Dabou (lot 1), de songon (lot 2)	10 661 000	18 381,03	AOI	NON	NON	A priori	02/02/2021	19/03/2021	
5	Travaux de renforcement du système d'adduction d'eau potable dans les villes de Issia et localités environnates (lot 1) de Niakara (lot2)	8 396 000	14 475,86	AOI	NON	NON	A posteriori	02/02/2021	02/04/2021	
6	Construction d'un seuil déversoir pour la sécurisation de l'exhaure	1 200 000	2 068,97	AON	NON	NON	A posteriori	21/01/2020	06/03/2020	
7	Travaux d'extension de réseaux de la commune de Kouamssi	3 500 000	6 034,48	AON	NON	NON	A posteriori			
B	COMPOSANTE B : ACCES A L'ASSAINISSEMENT	7 000 000	12 068,97							
B,1	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT - CENTRES URBAINS DE L'INTERIEUR	7 000 000	12 068,97							
8	Construction de bloc sanitaires dans les écoles et centres de santé	7 000 000	12 068,97	AOI	NON	NON	A posteriori	15/05/2021	29/06/2021	
C	COMPOSANTE C : APPUI A LA REFORME DU SECTEUR HYDRAULIQUE URBAINE	7 198 000	12 410,34							
C.1	GESTION DES RESSOURCES EN EAU	2 398 000	4 134							
9	Fourniture et installation de 35 plateformes de collecte de données (PCD)	723 000	1 246,55	AOI	NON	NON	A posteriori	22/01/2020	11/03/2020	

	Fourniture et pose de branchement sociaux) et en tranchée ouverte de canalisation en PVC	1 675 000	2 887,93	ED	NON	NON	A posteriori	22/01/2020	11/03/2020	
C.3	APPUI A L'AMELIORATION DES PERFORMANCES DU RESEAU DANS LA ZONE SUD D'ABIDJAN	4 800 000	8 275,86							
10	Acquisition de matériel pour la réhabilitation de réseau et branchement	4 800 000	8 275,86	AOI	NON	NON	A priori	04/05/2020	18/06/2020	
D	COMPOSANTE D : GESTION DE PROJET	2 960 923	5 105,04							
	Gestion du projet	2 960 923	5 105,04							
11	Fonctionnement cellule de projet	1 000 000	1 724,14	Convention	NON	NON	A posteriori			
12	Convention ONEP	380 000	655,17	Convention	NON	NON	A posteriori			
13	Convention ONAD	250 000	431,03	Convention	NON	NON	A posteriori			
14	Convention CI Energie	100 000	172,41	Convention	NON	NON	A posteriori			
15	Acquisition de fournitures de bureau pour le compte du MH	10 000	17,24	DC	NON	NON	A posteriori		08/11/2019	
16	acquisition de consommables informatiques pour le compte du MH et du service Hydrologie	8 000	13,79	DC	NON	NON	A posteriori		21/10/2019	
17	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau pour compte du MH et du servive hydrologie	34 000	58,62	DC	NON	NON	A posteriori		06/11/2019	

18	Acquisition de matériels informatiques pour le compte de la CC-PREMU du MH et du servive hydrologie Lot 1: acquisition de matériels informatiques pour le compte de la CC-PREMU Lot 2 : acquisition de matériels informatiques pour le compte du MH et du service hydrologie	46 500	80,17	DC	NON	NON	A posteriori	08/11/2019
19	Aménagement de Bureau pour le compte du MH Lot 1 : réseau téléphoniques et médias (câblage, configuration et acquisition matériel réseau) et Lot 2 : Agencement de bureau (batiment à usage de bureau) pour	28 000	48,28	DC	NON	NON	A posteriori	06/11/2019
20	Acquisition d'internet pour le compte du MH	2 000	3,45	DC	NON	NON	A posteriori	06/11/2019
21	Acquisition de 15 camions citerne et motos dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures de lutte contre le corona virus	1 092 511	1 883,64	DC	NON	NON	A posteriori	19/05/2020
22	séminaire de revue des dossiers d'appel d'offre des centres initiaux dans le cadre du PREMU-FA	2 912	5,02	DC	NON	NON	A posteriori	
23	fourniture d'embarcation et accesiores	7 000	12,07	DC	NON	NON	A posteriori	06/11/2019
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>75 025 606</b>	<b>129 354,49</b>					

### III. Sélection de Consultants

#### 3.1. Seuil d'examen préalable

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Règlements de Passation de marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de projets de juillet 2016 révisé en novembre 2017 et en août 2018:

*Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 décembre 2012, révisés en juillet 2016 et liés au niveau de risque du projet*

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat	Contrats soumis à examen préalable
		<b>SEU</b>	
<b>Consultants Firmes</b>	SFQC1, SFQ2, SMC3, SCBD4,	≥ 300.000	Tout contrat de 2.000.000 \$EU ou plus et audit financier
	SFQC, SFQ, SMC, SCBD, QC5	< 300.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	
<b>Consultants Individuels</b>	Consultant individuel (AMI)	≥ 100.000	Tout contrat de 400.000 \$ EU ou plus
	Consultant individuel (3 CV)	< 100.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	
<b>Tous les TDRs, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.</b>			
(*) Le justificatif de toute sélection par entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM			

#### 3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **300 000\$ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

- 
- 1 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
  - 2 SFQ : Sélection fondée sur la qualité
  - 3 SMC : Sélection au moindre coût
  - 4 SCBD : Sélection dans le cadre d'un budget déterminé
  - 5 QC : Sélection basée sur les Qualifications des Consultants
  - CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

### 3.3. Marchés, planning et Méthode de passation :

Type de Marchés : Services de Consultants										
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé (en millier) fefa	Coût estimé en millier \$EU	Méthode passation Marchés	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Exam. par Banque	lancement AMI	Ouverture plus prévue	Commentaire
N°	Description				OUI/NON	OUI/NON	A priori/A posteriori	Date prévue	Date prévue	
<b>A</b>	<b>COMPOSANTE A : ACCES A L'EAU POTABLE</b>	<b>5 670 000</b>	<b>9 775,86</b>							
<b>A.3.1</b>	<b>Etudes Techniques</b>	<b>2 620 000</b>	<b>4 517,24</b>							
1	Etude technique du seuil de Korhogo	150 000	258,62	SFQ	NON	NON	A posteriori	10/12/2019	24/12/2019	
2	Etudes techniques AEP des villes de Songon et Dabou	350 000	603,45	SFQC	NON	NON	A posteriori	10/12/2019	27/12/2019	
3	Etudes d'évaluation et de mobilisation en eau des villes de Vavoua et Zuénoula et Etudes techniques APD d'AEP des villes de Vavoua, Zuénoula et Issia	550 000	948,28	SFQC	NON	NON	A posteriori	10/12/2019	08/01/2020	
4	Etudes techniques AEP des villes de Niakara et priko	350 000	603,45	SFQC	NON	NON	A posteriori	10/12/2019	10/01/2020	
5	Etudes du Schéma Directeur d'AEP d'Abidjan à l'horizon 2035	600 000	1 034,48	SFQC	NON	NON	A posteriori	30/12/2019	15/01/2020	
6	études technique pour les extensions de réseaux de la commune de Kouamssi	500 000	862,07	SFQC	NON	NON	A posteriori	04/05/2020	19/05/2020	
7	études environnementales des villes de Songon et Dabou	30 000	51,72	SFQC	NON	NON	A posteriori	17/12/2019	07/01/2020	
8	études environnementales des villes de Vavoua, Zuénoula et Issia	40 000	68,97	SFQC	NON	NON	A posteriori	17/12/2019	08/01/2020	
9	études environnementales des villes de Niakara et priko	30 000	51,72	SFQC	NON	NON	A posteriori	17/12/2019	09/01/2020	
10	Elaboration d'une étude technique pour le renforcement de la production d'eau potable dans la localité d'Abongoua	20 000	34,48	CI	NON	NON	A posteriori	20/02/2020	06/03/2020	
<b>A.3.2</b>	<b>Suivi et Contrôle des travaux</b>	<b>3 050 000</b>	<b>5 258,62</b>							
11	Suivi et contrôle des travaux AEP de Tiassalé/N'Douci/Sikensi et localités environnantes	430 000	741,38	SFQC	NON	NON	A posteriori	19/11/2019	03/12/2019	
12	Suivi et contrôle des travaux AEP d' Agboville et sous-préfecture	250 000	431,03	SFQC	NON	NON	A posteriori	19/11/2019	03/12/2019	

13	Suivi et contrôle des travaux AEP de Korhogo/Ferkessedougou et localités environnantes	400 000	689,66	SFQC	NON	NON	A posteriori	19/11/2019	10/12/2019	
14	Suivi et contrôle des travaux AEP de Bingerville	360 000	620,69	SFQC	NON	NON	A posteriori	19/11/2019	13/12/2019	
15	Suivi et contrôle des travaux AEP de Béoumi et localités environnantes	110 000	189,66	SFQC	NON	NON	A posteriori	19/11/2019	18/12/2019	
16	Suivi et contrôle des travaux AEP de Dabou et Songon	420 000	724,14	SFQC	NON	NON	A posteriori	14/02/2020	28/02/2020	
17	Suivi et contrôle des travaux AEP de Niakara, d'Issia et localités environnantes	580 000	1 000,00	SFQC	NON	NON	A posteriori	14/12/2020	28/12/2020	
18	Suivi et contrôle des travaux d'extensions de réseaux de la commune de Kouamssi	500 000	862,07	SFQC	NON	NON	A posteriori	14/12/2020	29/12/2020	
<b>B</b>	<b>COMPOSANTE B : ACCES AL'ASSAINISSEMENT</b>	3 751 000	611 034,07							
<b>B.2.1</b>	<b>Etudes stratégique et planification</b>	2 901 000	609 568,55							
19	stratégie et politique nationale de l'assainissement et du drainage	550 000	948,28	SFQ	NON	NON	A posteriori	02/03/2020	16/03/2020	
20	campagne de sensibilisation à l'hygiène	500 000	862,07	SFQ	NON	NON	A posteriori	06/09/2021	20/09/2021	
21	Etudes SDAD de Tiassalé/N'Douci/Sikensi, d'Agboville et de Dabou	900 000	1 551,72	SFQ	NON	NON	A posteriori	15/01/2020	29/01/2020	
22	Etudes SDAD des villes d'Issia et Béoumi	600 000	1 034,48	SFQ	NON	NON	A posteriori	15/01/2020	29/01/2020	
23	Etudes techniques d'avant-projet détaillé (APD) pour l'approvisionnement en eau potable et la construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé sélectionnés des zones des villes additionnelles,	117 000	201 724,00	ED	NON	NON	A posteriori	14/07/2020	N/A	
24	Etudes techniques d'avant-projet détaillé (APD) pour l'approvisionnement en eau potable et la construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé sélectionnés des zones centre et nord	117 000	201 724,00	ED	NON	NON	A posteriori	14/07/2020	N/A	
25	Etudes techniques d'avant-projet détaillé (APD) pour l'approvisionnement en eau potable et la construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé sélectionnés de la zone sud	117 000	201 724,00	ED	NON	NON	A posteriori	14/07/2020	N/A	
<b>B.2.2</b>	<b>études et suivi et contrôle des travaux</b>	850 000	1 465,52							
26	Suivi et contrôle des travaux de construction de blocs sanitaires dans les écoles et centres de santé	450 000	775,86	SFQC	NON	NON	A posteriori	02/02/2021	16/02/2021	
27	Etudes environnementales et sociales des blocs sanitaires	100 000	172,41	SFQC	NON	NON	A posteriori	20/12/2020	06/01/2021	



28	Etudes sur le mode de gestion pérenne des installations sanitaires des écoles et centres de santé	300 000	517,24	SFQC	NON	NON	A posteriori	05/07/2021	19/07/2021	
<b>C</b>	<b>COMPOSANTE C : APPUI A LA REFORME DU SECTEUR HYDRAULIQUE URBAINE</b>	6 352 000	10 952							
<b>C.1</b>	<b>GESTION DES RESSOURCES EN EAU</b>	1 252 000	2 158,62							
29	Etude de la Qualité des eaux brutes et évaluation environnementale de 36 retenues en relation avec les études du bilan diagnostic des digues et retenues d'eau des barrages destinés à l'alimentation en eau potable	400 000	689,66	SFQ	NON	NON	A posteriori	17/02/2020	05/03/2020	
30	Etude de la vulnérabilité de la nappe d'Abidjan aux activités d'extraction de sablière de lagune	400 000	689,66	SFQ	NON	NON	A posteriori	17/02/2020	04/03/2020	
31	Etudes d'évaluation et de mobilisation des nappes aquifères de Dabou et Nieké	400 000	689,66	SFQ	NON	NON	A posteriori	17/02/2020	03/03/2020	
32	Modélisation hydrologique d'un bassin versant	52 000	89,66	SFQ	NON	NON	A posteriori	01/06/2020	16/06/2020	
<b>C.2</b>	<b>RENFORCEMENT DU CADRE INSTITUTIONNEL</b>	1 100 000	1 896,55							
33	Appui à l'élaboration du plan stratégique pour les ODD 6 et à la validation et à l'adoption d'une lettre de politique sectorielle	250 000	431,03	SFQ	NON	NON	A posteriori	16/01/2020	30/01/2020	
34	Appui à l'élaboration du prochain contrat d'affermage	450 000	775,86	SFQ	NON	NON	A posteriori	05/03/2020	19/03/2020	
35	Appui au renforcement de l'ONEP pour l'actualisation de l'inventaire des réseaux, le suivi de la qualité de l'eau, de la régulation du contrat d'affermage et la gestion du patrimoine	300 000	517,24	SFQ	NON	NON	A posteriori	05/04/2020	21/04/2020	
36	Appui à l'Office Nationale de l'Eau Potable (ONEP) dans la mise en œuvre des recommandations des études d'appui institutionnel	100 000	172,41	CI	NON	NON	A posteriori	05/04/2020	21/04/2020	
<b>C.3</b>	<b>APPUI A L'AMELIORATION DES PERFORMANCES DU RESEAU DANS LA ZONE SUD D'ABIDJAN</b>	4 000 000	6 896,55							
37	Etude diagnostique des pertes en eau et travaux de sectorisation à Koumassi	4 000 000	6 896,55	SFQ	NON	NON	A priori	24/02/2020	25/03/2020	
<b>D</b>	<b>COMPOSANTE D : GESTION DE PROJET</b>	220 400	394							
38	Audit financier et comptable du projet	100 000	178,57	SFQC	NON	NON	A priori	05/10/2020	22/10/2020	
39	Recrutement d'un(e) spécialiste en sauvegarde environnementale pour le compte de l'ONAD dans le	120 400	215,00	CI	NON	NON	A posteriori	19/03/2020	08/05/2020	

cadre de la mise en œuvre du PREMU FA									
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>15 993 400</b>	<b>632 155, 23</b>							

#### IV : RENFORCEMENT DE CAPACITE

Dans cette section, lister les activités de renforcement de capacités approuvées et leur planning

Réf. No	Description du contrat	Coût estimé (en Fcfa millier)	Coût estimé (en millier) \$EU	Durée estimée (jours)	Date de début	Commentaires
1	Renforcement de capacités des Ressources Humaines du MH	35 000	60,34			
2	Formation continue du personnel du projet CC-PREMU/ONEP/ONAD	200 000	357,14			
3	Formation du personnel en hydrologie opérationnelle et modélisation	10 000	17,86			
<b>TOTAL</b>		<b>245 000</b>	<b>422</b>			
<b>NB: 1\$ USD =580 FCFA</b>						

RECAPITULATIF

**5.1. Financement PREMU-FA – PART BAILLEUR**

N° ordre	Composante/ Catégories	Nombre	Montant estimatif		Commentaires
		Contrats	Milliers de F CFA	milliers \$ EU	
<b>A</b>	<b>Composante A: Alimentation en eau Potable (AEP) des centres Urbains</b>	<b>27</b>	<b>63 536 682,58</b>	<b>109 546,00</b>	
	Travaux et fournitures par AOI	4	33 018 210	56 927,95	
	Travaux et fournitures par AON	2	4 700 000	8 103,45	
	Travaux et fournitures par entente directe	3	20 148 473	34 738,75	
	Consultant par entente directe				
	Consultants	18	5 670 000	9 775,86	
<b>B</b>	<b>COMPOSANTE B : Assainissement</b>	<b>11</b>	<b>10 750 999,92</b>	<b>18 536,21</b>	
	Travaux et fournitures par AOI	1	7 000 000	12 069	
	Consultant par entente directe	3	351 000	605,172	
	Consultation des Fournisseurs Nationaux			-	
	Consultants	7	3 400 000	6 467	
<b>C</b>	<b>COMPOSANTE C : Reforme du secteur hydraulique urbain</b>	<b>12</b>	<b>13 549 999,98</b>	<b>23 362,07</b>	
	Travaux et fournitures par AOI	2	5 523 000	522,41 <sup>9</sup>	
	Travaux et fournitures par AON			-	
	Travaux et fournitures par entente directe	1	1 675 000	887,93 <sup>2</sup>	
	Consultation des Fournisseurs Nationaux			-	
	Consultants	9	6 352 000	951,72 <sup>10</sup>	
<b>D</b>	<b>COMPOSANTE D : Coordination et Gestion du projet</b>	<b>15</b>	<b>3 181 323,00</b>	<b>5 485,04</b>	
	Travaux et fournitures par AON				
	Consultation des Fournisseurs Nationaux	9	1 230 923	122,28 <sup>2</sup>	
	Convention	4	1 730 000	982,76 <sup>2</sup>	
	Consultants	2	220 400	380,00	
<b>TOTAL</b>		<b>65</b>	<b>91 019 005,48</b>	<b>156 929,32</b>	