



PROJET D'ASSAINISSEMENT
ET DE RÉSILIENCE URBAINE



Crédit IDA N° 66860 - CI



Plan de Passation des Marchés simplifié
.....

I. Généralités

1- Information sur le Programme :

Pays : **République de Côte d'Ivoire**

Emprunteur : **Gouvernement de Côte d'Ivoire**

Nom du Programme : **Projet d'Assainissement et de résilience Urbaine (PARU)**

Numéro Identifiant : **P168308**

Financement : **TRESOR**

Unité de Gestion : **UC-PARU**

**2- Période couverte par le Plan de passation des marchés : 01 janvier 2025 au 31
Décembre 2025.**

II. FOURNITURE ET SERVICES ASSIMILES

1- MARCHES TRAVAUX

No.	Description des Contrats	Montant Estimatif (en F CFA)	Méthode de passation de marchés	Pré- qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la DGMP (a priori / a posteriori)	Date prévue pour invitation fournisseurs	Date prévue pour l'ouverture des offres
1	Recrutement d'un prestataire pour les travaux d'aménagement des salles d'archives de l'UC/PARU	30 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	01/09/2025	11/09/2025
2	Recrutement d'un prestataire pour les travaux d'aménagement d'une salle pour le service courrier, l'agent de gestion des plaintes et des bureaux pour le personnel complémentaire	25 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	04/09/2025	15/09/2025
3	Recrutement d'une entreprise de démolition pour la libération des emprises des travaux d'aménagement des cuvettes de Pk18 et N'Dotré et des voies associées aux ouvrages de drainage d'Anonkoua Kouté dans la commune d'Abobo	45 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	08/09/2025	18/09/2025

4	Recrutement d'une entreprise pour la libération des emprises des travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales dans les bassins versants de la riviéra (talweg de BONOUMIN et M'POUTO) dans la commune de Cocody	70 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	10/09/2025	19/09/2025
5	Recrutement d'une entreprise pour la libération des emprises pour la mise en œuvre des travaux de protection et de végétalisation des talus des quartiers de Gbébouto et Bidjantè dans la commune d'Attécoubé	45 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	12/09/2025	22/09/2025
6	Recrutement d'une entreprise pour la libération des emprises des travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales dans les bassins versants de la riviéra (talweg de BONOUMIN et M'POUTO) dans la commune de Cocody	70 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	15/09/2025	25/09/2025
TOTAL		285 000 000						

2- MARCHES DE FOURNITURES

No.	Description des Contrats	Montant Estimatif (en F CFA)	Méthode de passation de marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la DGMP (a priori / a posteriori)	Date prévue pour invitation fournisseurs	Date prévue pour l'ouverture des offres
1	Acquisition du matériel d'étiquetage pour les immobilisations	7 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	16/09/2025	26/09/2025
2	Acquisition les consommables informatiques pour l'UC/PARU	30 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	18/09/2025	29/09/2025
3	Acquisition de fournitures de bureau pour l'UC/PARU	25 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	22/09/2025	30/09/2025
4	Acquisition de fournitures et petits matériels techniques pour l'UC/PARU	20 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	24/09/2025	03/10/2025

5	Acquisition de matériel de bureau pour l'UC/PARU	25 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	26/09/2025	06/10/2025
6	Acquisition d'un logiciel de gestion des ordres de paiements (OP) pour le compte de la Comptabilité pour l'UC/PARU	10 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	29/09/2025	09/10/2025
7	Acquisition de mobilier de bureau pour l'UC/PARU	15 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	30/09/2025	10/10/2025
8	Acquisition de consommables informatiques pour le CF	5 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	01/10/2025	10/10/2025

9	Acquisition du consommables informatiques pour l'IGF	5 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	03/10/2025	13/10/2025
10	Acquisition de fournitures de bureau pour l'Agence Comptable auprès de l'UC/PARU	5 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	06/10/2025	14/10/2025
11	Acquérir des fournitures de bureau pour le Contrôleur Financier auprès de l'UC/PARU	5 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	06/10/2025	14/10/2025
12	Acquérir des fournitures de bureau pour l'Inspection Générale des Finances auprès de l'UC/PARU	5 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	06/10/2025	14/10/2025

13	Fourniture des aliments dans le cadre des rencontres et réunions (Café, sucre, eau, lait, thé)	10 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	08/10/2025	17/10/2025
14	Acquisition d'un logiciel pour la gestion électronique des courriers de l'UC/PARU	20 000 000	SED	NON	NON	A posteriori	10/10/2025	15/12/2025
15	Acquisition d'Équipements de Protection Individuelles (EPI) pour le personnel de l'UC/PARU	10 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	13/10/2025	21/10/2025
16	Acquisition de matériel informatique pour l'UC/PARU	80 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	15/10/2025	24/10/2025

17	Acquisition des logiciels métiers (planification, conception et analyse)	50 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	17/10/2025	27/10/2025
18	Acquisition de matériel informatique pour Contrôleur Financier et l'Agence Comptable auprès de l'UC/PARU	15 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	17/10/2025	27/10/2025
19	Fourniture de carburant pour l'UC/PARU	50 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	20/10/2025	30/10/2025
20	Acquisition de support de communication pour la semaine nationale de la propreté	25 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	21/10/2025	31/10/2025
TOTAL		417 000 000						

3- MARCHES DE SERVICES ASSIMILES

No.	Description des Contrats	Montant Estimatif (en F CFA)	Méthode de passation de marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la DGMP (a priori / a posteriori)	Date prévue pour invitation fournisseurs	Date prévue pour l'ouverture des offres
1	Recrutement d'un prestataire pour les services de gardiennage des locaux de l'UC/PARU	10 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	27/10/2025	05/11/2025
2	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien des locaux de l'UC/PARU	10 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	28/10/2025	06/11/2025
3	Recrutement d'un prestataire pour l'assurance multirisque professionnelles pour les locaux de l'UC/PARU	15 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	29/10/2025	07/11/2025
4	Recrutement d'un prestataire pour l'assurance maladie en faveur du personnel de l'UC/PARU	35 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	31/10/2025	10/11/2025

5	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien de véhicules de l'UC/PARU	15 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	03/11/2025	13/11/2025
6	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien du matériel informatique de l'UC/PARU	10 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	04/11/2025	14/11/2025
7	Recrutement d'un prestataire pour l'assurance tous risques des véhicules de l'UC/PARU	20 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	05/11/2025	14/11/2025
8	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien des splits y compris les petits travaux de plomberie et d'électricité de l'UC/PARU	15 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	10/11/2025	20/11/2025

9	Recrutement d'un prestataire pour la distribution des courriers/documents de l'UC/PARU	15 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	10/12/2025	17/12/2025
10	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien et la maintenance des groupes électrogènes de l'UC/PARU	10 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	11/12/2025	19/12/2025
11	Recrutement d'un prestataire pour la réalisation de deux films de modélisation en 3D des travaux d'aménagement des deux cuvettes d'Anonkoi Kouté et Agouetto et voiries associées dans la commune d'Abobo	25 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	12/11/2025	21/11/2025
12	Recrutement d'un prestataire pour la publication d'avis et rapports dans le cadre des activités de l'UC/PARU	25 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	14/11/2025	24/11/2025

13	Recrutement d'un prestataire pour la production des outils et supports et gadgets pour les campagnes d'information et de sensibilisation de l'UC/PARU	20 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	17/11/2025	27/11/2025
14	Recrutement d'un prestataire pour la production des Gadgets de fin d'année de l'UC/PARU	25 000 000	DC	NON	NON	A posteriori	19/11/2025	28/11/2025
TOTAL		250 000 000						

4- MARCHES DE SERVICES DE CONSULTANTS

No.	Description des Contrats	Montant Estimatif (en F CFA)	Méthode de passation de marchés	Pré-qualification (oui/non)	Préférence nationale (oui/non)	Examen préalable de la DGMP (a priori / a posteriori)	Date prévue pour invitation fournisseurs	Date prévue pour l'ouverture des offres
1	Recrutement d'un cabinet pour l'assistance juridique au Projet	25 000 000	SED	NON	NON	A postérieur	01/12/2025	09/12/2025
2	Recrutement un médecin pour l'intermédiation sanitaire de l'UC/PARU	12 000 000	3CV	NON	NON	A postérieur	03/12/2025	11/12/2025
3	Recrutement d'un consultant pour l'actualisation de la SPMPD et du manuel de procédures de l'UC/PARU de l'UC/PARU	19 500 000	3 CV	NON	NON	A postérieur	05/12/2025	15/12/2025
4	Recrutement d'une mission intérimaire pour pour la réalisation du suivi et du contrôle des travaux de construction des ouvrages de drainage des eaux pluviales de BONOUMIN et M'POUTO (SYNACASSCI) à Cocody	106 000 000	SED	NON	NON	A postérieur	08/12/2025	18/12/2025
5	Convention avec le BNETD pour le suivi et contrôle de la mise en place des quatre stations GNSS pour le grand Abidjan et Assinie	68 000 000	SED	NON	NON	A postérieur	09/12/2025	19/12/2025
TOTAL		230 500 000						

