

DISTRICT DU WOROBA-OUEST
REGION DU BAFING
COMMUNE DE GUNTEGUELA

PLAN GENERAL DE PASSATION DES MARCHES

N°	Source de financement	Réalisation s envisagées	Autorité Contractan te	Type de marché	Mode de passation	Date prévue pour le lancement
1	Budget 2014	Travaux de réhabilitation de la clôture du centre de santé de Guitéguéla.	Mairie de Guintéguéla	Travaux	AOO	30/05/2014
2	Budget 2014	travaux de réhabilitation de la maternitédu centre de santé de Guitéguéla.	Mairie de Guintéguéla	Travaux	AOO	30/05/2014
3	Budget 2014	Travaux de réhabilitation d'un (01) logement social au centre de santé urbain de Guintéguéla.	Mairie de Guintéguéla	Travaux	AOO	30/05/2014

Négociation	Signature du marché		Approbation du marché	Exécution	
	Attributaire	Autorité Contractante		Début	Fin
	20/047/2014	22/07/2014	07/08/2014	12/08/2014	12/10/2014
	20/047/2014	22/07/2014	07/08/2014	12/08/2014	12/11/2014
	20/047/2014	22/07/2014	07/08/2014	12/08/2014	12/11/2014

TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES

NOTES

(1) l'intitulé est une description précise du marché avec les quantités prévisionnelles le cas échéant

(2) Travaux - fournitures - service de consultant - service courant

(3) AONO (appel d'offres national ouvert) - AOIO (appel d'offres international ouvert) - PQL + AO (appel d'offres ouvert précédé d'une préqualification - AMI + AOR (appel d'offres restreint précédé d'un appel à manifestation d'intérêt) - AOR (appel d'offr

CDF (consultation directe de fournisseurs) - G/G (marché de gré à gré) - DSP (convention de délégation de service public)

(4) dossier d'appel d'offres

MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE

DISTRICT DES MONTAGNES

REGION DU GUEMON

CONSEIL REGIONAL DU GUEMON

PLAN GENERAL DE PASSATION DES MARCHES

N°	Source de financement	Réalisations envisagées	Autorité Contractante	Type de marché	Mode de passation	Date prévue pour le lancement
1	Budget 2014	Fourn de carburant au Conseil Régional du Guémon	seil Régional Gu	Fourniture	AOR	03/06/2014
2	Budget 2014	Réprofilage lourd de 117 km (Carr Duekoué-Kouibly/ Klans)	seil Régional Gu	Travaux	AOO	10/06/2014
3	Budget 2014	Electrification (Dieou,Kahin,Zondrou,Douekpé ,Semian,Ouy)	seil Régional Gu	Travaux	AOO	10/06/2014
4	Budget 2014	Réalisation de quatre (04) HVA (Guinglo-Tahouaké,Semian,	seil Régional Gu	Travaux	AOO	10/06/2014
5	Budget 2014	Réhabilitation de 30 classes + bureau dans la Région du Gué	seil Régional Gu	Travaux	AOO	10/06/2014
6	Budget 2014	Construction de 30 classes et bureaux dans la Région du Gué	seil Régional Gu	Travaux	AOO	03/06/2014
7	Budget 2014	Construction du bloc chirurgical de l'hospital de Kouibly	seil Régional Gu	Travaux	AOO	03/06/2014
8	Budget 2014	Réhabilitation de 17 centres de santé dans la Région du Gué	seil Régional Gu	Travaux	AOO	03/06/2014
9	Budget 2014	Construction de trois (03) centres de santé (Kanebly,Bibita-	seil Régional Gu	Travaux	AOO	03/06/2014
10	Budget 2014	Construction de quatre (04) aires de jeux dans les 4 Dépts de	seil Régional Gu	Travaux	AOO	03/06/2014

Signature du marché		Approbation du marché	Exécution		
Attributaire	Autorité Contractante		Début	Fin	
24/07/2014	25/07/2014		01/08/2014	15/08/2014	31/12/2014
30/07/2014	01/07/2014		07/07/2014	14/07/2014	14/01/2014
30/07/2014	01/07/2014		07/07/2014	14/07/2014	14/01/2014
30/07/2014	01/07/2014		07/07/2014	14/07/2014	14/01/2014
30/07/2014	01/07/2014		07/07/2014	14/07/2014	14/01/2014
24/07/2014	25/07/2014		01/08/2014	15/08/2014	15/12/2014
24/07/2014	25/07/2014		01/08/2014	15/08/2014	15/12/2014
24/07/2014	25/07/2014		01/08/2014	15/08/2014	15/12/2014
24/07/2014	25/07/2014		01/08/2014	15/08/2014	15/12/2014
24/07/2014	25/07/2014		01/08/2014	15/08/2014	15/12/2014

NOTES

(1) l'intitulé est une description précise du marché avec les quantités prévisionnelles le cas échéant

(2) Travaux - fournitures - service de consultant - service courant

(3) AONO (appel d'offres national ouvert) - AOIO (appel d'offres international ouvert) - PQL + AO (appel d'offres ouvert précédé d'une préqualification) - AMI + AOR (appel d'offres restreint précédé d'un appel à manifestation d'intérêt) - AOR (appel d'offr

CDF (consultation directe de fournisseurs) - G/G (marché de gré à gré) - DSP (convention de délégation de service public)

(4) dossier d'appel d'offres

MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE**DISTRICT DES MONTAGNES****REGION DU GUEMON****COMMUNE DE KOUIBLY****PLAN GENERAL DE PASSATION DES MARCHES**

N°	Source de financement	Réalisations envisagées	Autorité Contractante	Type de marché	Mode de passation	Date prévue pour le lancement
1	Budget 2014	Travaux de construction d'une (01) école de six (06) classes à Bouéby dans la Commune de Kouibly.	Mairie de Kouibly	Travaux	AOO	08/05/2014
2	Budget 2014	Travaux de construction du nouvel Hôtel de ville de Kouibly.	Mairie de Kouibly	Travaux	AOO	08/05/2014

MODELE DE PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Année : 2014

code : 390

Institution : COMMUNE DE KOUIBLY

N° d'ordre	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Unité de passation	Expression de besoins	Elaboration du DAO (4)
1	Mairie de Kouibly	Travaux de construction d'une (01) école primaire de six (06) classes à Bouéby dans la Commune de Kouibly.	Budget 2014	9201/2212	Travaux	AONO	Services Techniques	Construction d'infrastructure scolaire	27/05/2014
2	Mairie de Kouibly	Travaux de construction du nouvel Hôtel de ville de Kouibly. de Kouibly.	Budget 2015	900/2210	Travaux	AONO	Services Techniques	construction de bâtiment administratif	27/05/2014

Approbation du DAO		Publication	Ouverture des offres		Rapport d'évaluation	Jugement des offres	Approbation de l'attribution		Négociation	Signature du marché	
ANO / DMP	ANO / Bailleurs		Techniques	Financières			ANO / DMP	ANO Bailleurs		Attributaire	Autorité Contractante
07/06/2014		08/06/2014	08/07/2014	08/07/2014	15/07/2014	15/07/2014				22/07/2014	26/07/2014
07/06/2014		08/06/2014	08/07/2014	08/07/2014	15/07/2014	15/07/2014				30/07/2014	03/08/2014

Approbation du marché	Exécution	
	Début	Fin
11/08/2014	18/08/2014	18/12/2014
18/08/2014	25/08/2014	25/12/2014

² TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES

NOTES

(1) l'intitulé est une description précise du marché avec les quantités prévisionnelles le cas échéant

(2) Travaux - fournitures - service de consultant - service courant

(3) AONO (appel d'offres national ouvert) - AOIO (appel d'offres international ouvert) - PQL + AO (appel d'offres ouvert précédé d'une préqualification - AMI + AOR (appel d'offres restreint précédé d'un appel à manifestation d'intérêt) - AOR (appel d'offr

CDF (consultation directe de fournisseurs) - G/G (marché de gré à gré) - DSP (convention de délégation de service public)

(4) dossier d'appel d'offres

COMMUNE DE SEYDOUGOU

PLAN GENERAL DE PASSATION DES MARCHES

N°	Source de financement	Réalisations envisagées	Autorité Contractante	Type de marché	Mode de passation	Date prévue pour le lancement
1	Budget 2014	construction	Mairie de Seydougou	Travaux	AONO	22/04/2014
2	Budget 2014	construction	Mairie de Seydougou	Travaux	AONO	22/04/2014

MODELE DE PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Année :2014

code : 465

Institution : **COMMUNE DE SEYDOUGOU**

N° d'ordre	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Unité de passation	Expression de besoins	Elaboration du DAO (4)	Approbation du DAO		Publication	Ouverture des offres		Rapport d'évaluation	Jugement des offres	Approbation de l'attribution		Négociation	Signature du marché		Approbation du marché	Exécution	
										ANO / DMP	ANO / Bailleurs		Techniques	Financières			ANO / DMP	ANO Bailleurs		Attributaire	Autorité Contractante		Début	Fin
1	Mairie de Seydougou	Travaux de construction d'un (01) bâtiment de trois classes à Badioula-Kohouena	Budget 2014	9201/2212	Travaux	AONO	Services Techniques	Construction d'infrastructures scolaires	04-avr-14	14-avr-14		22-avr-14	22-mai-14	22-mai-14	29-mai-14	29-mai-14				13-juin-14	17-juin-14	07-juil-14	22-juil-14	22-oct-14
2	Mairie de Seydougou	Travaux de construction d'un (01) bâtiment de trois classes à Seydougou	Budget 2014	9201/2212	Travaux	AONO	Services Techniques	Construction d'infrastructures scolaires	04-avr-14	14-avr-14		22-avr-14	22-mai-14	22-mai-14	29-mai-14	29-mai-14				13-juin-14	17-juin-14	07-juil-14	22-juil-14	22-oct-14
2	TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES																							

NOTES

(1) l'intitulé est une description précise du marché avec les quantités prévisionnelles le cas échéant

(2) Travaux - fournitures - service de consultant - service courant

(3) AONO (appel d'offres national ouvert) - AOIO (appel d'offres international ouvert) - PQL + AO (appel d'offres ouvert précédé d'une préqualification - AMI + AOR (appel d'offres restreint précédé d'un appel à manifestation d'intérêt) - AOR (appel d'offr

CDF (consultation directe de fournisseurs) - G/G (marché de gré à gré) - DSP (convention de délégation de service public)

(4) dossier d'appel d'offres

MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE**DISTRICT DU DENGUELE****REGION DU KABADOUYOU****COMMUNE DE DIOULATIEDOYOU****PLAN GENERAL DE PASSATION DES MARCHES**

N°	Source de financement	Réalisations envisagées	Autorité Contractante	Type de marché	Mode de passation	Date prévue pour le lancement
1	Budgets 2014 et 2015	Construction d'un (01) groupe scolaire à Dioulatiédougou	Mairie de Dioulatiédougou	Travaux	AOO	18/04/2014
2	Budget 2014	Travaux de réhabilitation de six (06) logements sociaux à Dioulatiédougou	Mairie de Dioulatiédougou	Travaux	AOO	18/04/2014

MODELE DE PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Année : 2014

code : 468

Institution : COMMUNE DE DIOLATIÉDOUGOU

N° d'ordre	Autorité Contractante	intitulé du marché (1)	Source de financement	Ligne budgétaire	type de marché (2)	Mode de passation (3)	Unité de passation	Expression de besoins
1	Mairie de Dioulatiédougou	Construction d'un (01) groupe scolaire à Dioulatiédougou	Budgets 2014 et 2015	9201/2212	Travaux	AONO	Services Techniques	Construction d'infrastructure scolaire
2	Mairie de Dioulatiédougou	Travaux de réhabilitation de six (06) logements sociaux à Dioulatiédougou	Budget 2014	9232/2232	Travaux	AONO	Services Techniques	Construction d'infrastructure sociale
-								

Elaboration du DAO (4)	Approbation du DAO		Publication	Ouverture des offres		Rapport d'évaluation	Jugement des offres	Approbation de l'attribution		Négociation
	ANO / DMP	ANO / Bailleur		Techniques	Financières			ANO / DMP	ANO Bailleur	
03/04/2014	13/04/2014		18/04/2014	18/05/2014	18/05/2014	25/05/2014	25/05/2014			
03/04/2014	13/04/2014		18/04/2014	18/05/2014	18/05/2014	25/05/2014	25/05/2014			

Signature du marché		Approbation du marché	Exécution	
Attributaire	Autorité Contractante		Début	Fin
10/06/2014	14/06/2014	04/07/2014	19/07/2014	19/11/2014
10/06/2014	14/06/2014	04/07/2014	19/07/2014	19/11/2014

TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES

NOTES

(1) l'intitulé est une description précise du marché avec les quantités prévisionnelles le cas échéant

(2) Travaux - fournitures - service de consultant - service courant

(3) AONO (appel d'offres national ouvert) - AOIO (appel d'offres international ouvert) - PQL + AO (appel d'offres ouvert précédé d'une préqualification - AMI + AOR (appel d'offres restreint CDF (consultation directe de fournisseurs) - G/G (marché de gré à gré) - DSP (convention de délégation de service public)

(4) dossier d'appel d'offres

MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE

DISTRICT DES MONTAGNES

REGION DU TONKPI

COMMUNE DE ZOUAN-HIEN

PLAN GENERAL DE PASSATION DES MARCHES

N°	Source de financement	Réalisations envisagées	Autorité Contractante	Type de marché	Mode de passation	Date prévue pour le lancement
1	Budget 2014	Travaux de construction de deux (02) dalots (3x4x4 sur l'axe Zouan-Hounien/Gbontegleu et 2x2x2 au PK 10) dans la Commune de Zouan-Hounien	Mairie de Zouan-Hounien	Travaux	AOO	17/03/2014
2	Budget 2014	Travaux de construction de deux (02) dalots au village de Zealé ; l'un reliant le Quartier Commerce au Quartier Omimpleu (200x250 cm ²) et l'autre le Quartier Commerce au centre de santé (350x250 cm ²)	Mairie de Zouan-Hounien	Travaux	AOO	17/03/2014
3	Budget 2014	Travaux de reprofilage (reouverture) et de traitement de points critiques de l'axe routier Zouan-Hounien/Biantouo II et de construction de trois (03) dalots au PK 0,5 (300x250 cm ²), au PK 1,3 (2x300x250) et au PK 1,5 (2x250x250) dans la Commune de Zouan-H	Mairie de Zouan-Hounien	Travaux	AOO	17/03/2014
4	Budget 2014	Travaux de construction d'un (01) bâtiment de trois classes + bureau et d'un magasin à l'EPP Kaminpleu.	Mairie de Zouan-Hounien	Travaux	AOO	17/03/2014

Négociation	Signature du marché		Approbation du marché	Exécution	
	Attributaire	Autorité Contractante		Début	Fin
	05/05/2014	09/05/2014	15/05/2014	23/05/2014	23/09/2014
	05/05/2014	09/05/2014	15/05/2014	23/05/2014	23/09/2014
	05/05/2014	09/05/2014	15/05/2014	23/05/2014	23/09/2014
	29/04/2014	03/05/2014	10/05/2014	17/05/2014	17/08/2014
TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES					

MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE**DISTRICT DES MONTAGNES****REGION DU CAVALLY****COMMUNE DE BLOLEQUIN****PLAN GENERAL DE PASSATION DES MARCHES**

N°	Source de financement	Réalisations envisagées	Autorité Contractante	Type de marché	Mode de passation	Date prévue pour le lancement
1	Budget 2014	Travaux de construction du logement du Secrétaire Général	Mairie de Blolequin	Travaux	AONO	26/05/2014
2	Budget 2015	Travaux de construction de l'Hôtel de ville	Mairie de Blolequin	Travaux	AONO	26/05/2014
3	Budget 2016	Travaux de construction de la clôture dev l'Hôtel de ville	Mairie de Blolequin	Travaux	AONO	26/05/2014

Jugement des offres	Approbation de l'attribution		Négociation	Signature du marché			Approbation du marché	Exécution	
	ANO / DMP	ANO Bailleur		Attributaire	Autorité Contractante			Début	Fin
13-juil-14				28-juil-14	02-août-14		17-août-14	24-août-14	24-déc-14
13-juil-14				28-juil-14	02-août-14		17-août-14	24-août-14	24-oct-14
13-juil-14				28-juil-14	02-août-14		17-août-14	24-août-14	24-déc-14

TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES

NOTES									
(1) l'intitulé est une description précise du marché avec les quantités prévisionnelles le cas échéant									
(2) Travaux - fournitures - service de consultant - service courant									
(3) AONO (appel d'offres national ouvert) - AOIO (appel d'offres international ouvert) - PQL + AO (appel d'offres ouvert précédé d'une préqualification - AMI + AOR (appel d'offres restreint précédé d'un appel à manifestation d'intérêt) - AOR (appel d'offr									
CDF (consultation directe de fournisseurs) - G/G (marché de gré à gré) - DSP (convention de délégation de service public)									
(4) dossier d'appel d'offres									

MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE**DISTRICT DES MONTAGNES****REGION DU GUEMON****COMMUNE DE DUEKOUE****PLAN GENERAL DE PASSATION DES MARCHES**

N°	Source de financement	Réalisations envisagées	Autorité Contractante	Type de marché	Mode de passation	Date prévue pour le lancement
1	Budget 2014	Fourniture de carburant à la Mairie de Duékoué	Mairie de Duékoué	Fourniture	AOR	25/04/2014
2	Budget 2014	Equipement en tables-bancs des EPP Père Thète 3 - Baoubly-Yah Fanny-Guémon-Municipal-Niambly-Blody-Fengolo-Dahoua-Pinhou et Bahé B	Mairie de Duékoué	Fourniture	AONO	06/05/2014
3	Budget 2014	travaux de construction de bâtiments de trois classes + bureau dans les EPP Guémon, Résidebntiel Extension 2 et Petit Duékoué	Mairie de Duékoué	Travaux	AONO	06/05/2014
4	Budget 2014	travaux d'ouverture et de reprofilage des rues dans les villages et la Commune	Mairie de Duékoué	Travaux	AONO	06/05/2014

Négociation	Signature du marché			Approbation du marché	Exécution	
	Attributaire	Autorité Contractante			Début	Fin
	19-mai-14	23 mi 214		26-mai-14	02-juin-14	31-déc-14
	19-juin-14	23-juin-14		26-juin-14	03-juil-14	03-sept-14
	19-juin-14	23-juin-14		26-juin-14	03-juil-14	03-oct-14
	19-juin-14	23-juin-14		26-juin-14	03-juil-14	03-sept-14

TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES

NOTES

(1) l'intitulé est une description précise du marché avec les quantités prévisionnelles le cas échéant

(2) Travaux - fournitures - service de consultant - service courant

(3) AONO (appel d'offres national ouvert) - AOIO (appel d'offres international ouvert) - PQL + AO (appel d'offres ouvert précédé d'une préqualification) - AMI + AOR (appel d'offres restreint précédé d'un appel à manifestation d'intérêt) - AOR (appel d'offr

CDF (consultation directe de fournisseurs) - G/G (marché de gré à gré) - DSP (convention de délégation de service public)

(4) dossier d'appel d'offres

MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE

DISTRICT DES MONTAGNES

REGION DU CAVALLY

COMMUNE DE GUIGLO

PLAN GENERAL DE PASSATION DES MARCHES

N°	Source de financement	Réalisations envisagées	Autorité Contractante	Type de marché	Mode de passation	Date prévue pour le lancement
1	Budget 2014	Equipement des services de remassage des ordures ménagères	Mairie de Guiglo	Fourniture	AONO	18-avr-14
2	Budget 2014	Acquisition de dix (10) motoculteurs	Mairie de Guiglo	Fourniture	AONO	18-avr-14
3	Budget 2014	Travaux de construction d'une (01) maternité au quartier Nicla dans la Commune de Guiglo	Mairie de Guiglo	Travaux	AONO	18-avr-14
4	Budget 2014	Travaux de construction de cent-vingt (120) magasins dans la Commune de Guiglo	Mairie de Guiglo	Travaux	AONO	18-avr-14

Approbation de l'attribution		Négociation	Signature du marché			Approbation du marché	Exécution	
ANO / DMP	ANO Bailleur		Attributaire	Autorité Contractante	Début		Fin	
02-juin-14			17-juin-14	21-juin-14		05-juil-14	12-juil-14	12-sept-14
			10-juin-14	14-juin-14		29-juin-14	06-juil-14	06-sept-14
			10-juin-14	14-juin-14		29-juin-14	06-juil-14	06-nov-14
02-juin-14			17-juin-14	21-juin-14		05-juil-14	12-juil-14	12-nov-14
4	TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES							

NOTES								
(1) l'intitulé est une description précise du marché avec les quantités prévisionnelles le cas échéant								
(2) Travaux - fournitures - service de consultant - service courant								
(3) AONO (appel d'offres national ouvert) - AOIO (appel d'offres international ouvert) - PQL + AO (appel d'offres ouvert précédé d'une préqualification - AMI + AOR (appel d'offres restreint précédé d'un appel à manifestation d'intérêt) - AOR (appel d'offr								
CDF (consultation directe de fournisseurs) - G/G (marché de gré à gré) - DSP (convention de délégation de service public)								
(4) dossier d'appel d'offres								