



FONDS INTERPROFESSIONNEL POUR
LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLES



**Plan de Passation de Marchés (PPM) filière
animale COVID 19**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Année: 2020

Projet: La mise en œuvre du programme d'urgence du secteur de l'agriculture dans le cadre du plan de soutien économique, social et humanitaire, pour faire face aux effets de la COVID 19 en Côte d'Ivoire

PPM FILIERE PORCINE - TRAVAUX/ COVID 19_2020

N° d'ordre (1)	Liste des Marchés/Description (2)	Type de marché (3)	Montant estimé du contrat en FCFA (4)	Méthode de passation (5)	ANO de la DMP (Non/Oui) (6)	Date prévue pour le lancement de la sélection (7)	Date de négociation des termes du contrat (8)	Date de signature du marché (9)	Durée de la prestation (10)	Structure en charge de la passation des marchés	Source de financement(12)	Observations (13)
1	Réhabilitation des chambres froides de la SIVAC	Travaux	38 000 000	ED	OUI	17/08/2020	N/A	24/08/2020	2 mois	Le FIRCA		Entente Directe avec PLEROMA SARL
Total-Travaux			38 000 000									
TOTAL-GENERAL			38 000 000									

NOTE:

- (5) ED= Entente Directe
- (6) ANO=Avis de Non Objection.
- (6)DMP= Direction des Marchés Publics

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Année: 2020

Projet: La mise en œuvre du programme d'urgence du secteur de l'agriculture dans le cadre du plan de soutien économique, social et humanitaire, pour faire face aux effets de la COVID 19 en Côte d'Ivoire

PPM FILIERE PORCINE -FOURNITURES ET SERVICES ASSIMILES /COVID 19_2020												
N° d'ordre (1)	Liste des Marchés/Description (2)	Type de marché (3)	Montant estimé du contrat en FCFA (4)	Méthode de passation (5)	ANO de la DMP (Non/Oui) (6)	Date prévue pour le lancement de la sélection (7)	Date de négociation des termes du contrat (8)	Date de signature du marché (9)	Durée de la prestation (10)	Structure en charge de la passation des marchés	Source de financement(12)	Observations (13)
1	Acquisition des noyaux d'élevage en cinq (5) lots : - Lot 1 : Abidjan et périphérie et Divo : 58 950 000 FCFA; - Lot 2 : Adzopé et Agnibilekro : 20 700 000 FCFA; - Lot 3 : Bouaflé, Daloa, San Pedro et Man : 49 950 000 FCFA. - Lot 4 : District des Savanes : 36 900 000 FCFA; - Lot 5 : Zones de Tourmodi, Yakro, Bouaké, Katiola, Dabakala et Niakara : 58 500 000 FCFA.	Fournitures	225 000 000	ED	OUI	03/08/2020	N/A	14/08/2020	1 mois	Le FIRCA		Entente Directe avec Messieurs: -NAWOYA Germain: le lot1, -M. KOIDIO Dominique :lot2, Mme TIESSIEI Lopèze épouse Diakité: le lot3, --M. SORO Katchenefohou (pour le lot4), -M. TIECOURA Alain: (pour le lot5)

2	Acquisition des aliments porcs en 4 lots: - Lot 1 : Zone Sud et Est : 130 462 775 FCFA; - Lot 2 : Zone Centre ouest et Ouest : 38 997 025 FCFA; - Lot 3 : Centre Nord et Nord : 116 282 040 FCFA; - Lot 4 : Centre, et Sud Ouest : 68 776 570 FCFA;	Fournitures	354 519 000	ED	OUI	31/07/20	N/A	14/08/2020	1 mois		Entente Directe avec AVITECH-IVOIRE (pour le lot 1), SALMA (pour le lot2), MARIDAV (pour le lot3) et VITALAC (pour le lot 4).	
3	Acquisition des produits vétérinaires	Fournitures	26 457 500	ED	OUI	03/08/2020	N/A	14/08/2020	21 jours		Entente Directe avec AGROVET-CI.	
		S/Total-Fournitures										
N° d'ordre (1)	Liste des Marchés/Description (2)	Type de marché (3)	Montant estimé du contrat en FCFA (4)	Méthode de passation (5)	ANO de la DMP (Non/Oui) (6)	Date prévue pour le lancement de la sélection (7)	Date de négociation des termes du contrat (8)	Date de signature du marché (9)	Durée de la prestation (10)	Autorité contractante (11)	Source de financement(12)	Observations (13)
4	Acquisition des kits de désinfection des fermes en deux (2) lots: - Lot 1 : Pulvérisateurs, dispositif de lavage des mains, Savons, Gel hydro alcoolique, peuliuve et paires de bottes : 70 000 000 FCFA - Lot 2 : Désinfectants, bac de dilution et combinaison : 80 100 000 FCFA	Fournitures	150 100 000	ED	OUI	03/08/2020	N/A	17/08/2020	1 mois	FIRCA		Entente Directe avec - Agrovet-CI (pour le lot1) - et CAVENA (pour le lot2).
5	Acquisition des kits de désinfection des GDS en deux (2) lots: - Lot 1 : Atomiseurs, désinfectants, bac de dilution et gel hydroalcoolique : 680 000 FCFA; - Lot 2 : Carburant et communication : 3 770 000 FCFA	Fournitures	10 450 000	ED	OUI	12/08/2020	N/A	19/08/2020	1 mois	FIRCA		Entente Directe avec Yafolo Service (pour lot1), -et le lot 2 sera payé par le FIRCA
6	Fourniture de carcasses de porcs aux vendeuses de viande porcine	Fournitures	58 886 750	ED	OUI	14/08/2020		31/08/2020	1 mois	FIRCA		Entente Directe avec Ferme NAWOYA
7	Acquisition d'une epileuse et d'un bac d'echaudage	Fournitures	69 863 000	ED	OUI	03/08/2020		17/08/2020	2 mois	FIRCA		Entente Directe avec SIPRA

8	Le guide de bonnes pratiques de la biosécurité sur les fermes	Services Assimilés	5 700 000	ED	OUI	12/08/2020		19/08/2020	1 mois	FIRCA	Entente Directe avec Dinozaure Sarl.
9	Information des éleveurs bénéficiaires sur les différentes activités	Services Assimilés	4 987 500	ED	OUI	05/08/2020		12/08/2020	3 mois	FIRCA	Entente Directe avec SIM Communication.
S/Total-Fournitures et Services Assimilés			299 967 250								
TOTAL GENERAL-Fournitures et Services Assimilés			905 943 750								

NOTE:

(5) ED= Entente Directe

(6) ANO=Avis de Non Objection.

(6)DMP= Direction des Marchés Publics

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Année: 2020

Projet: La mise en œuvre du programme d'urgence du secteur de l'agriculture dans le cadre du plan de soutien économique, social et humanitaire, pour faire face aux effets de la COVID 19 en Côte d'Ivoire

RE PORCINE CONSULTANTS/ COVID 19 -2020

N° d'ordre (1)	Liste des Marchés/Description (2)	Type de marché (3)	Montant estimé du contrat en FCFA (4)	Méthode de passation (5)	ANO de la DMP (Non/Oui) (6)	Date prévue pour le lancement de la sélection (7)	Date de négociation des termes du contrat (8)	Date de signature du marché (9)	Durée de la prestation (10)	Autorité contractante (11)	Source de financement (12)	Observations (13)
1	Sélection de vétérinaires privés pour l'encadrement des éleveurs bénéficiaires dans chaque zone	Prestation Intellectuelle	104 500 000	ED	OUI	05/08/2020	17/08/2020	19/08/2020	3 mois	FIRCA		Entente Directe avec les 10 vétérinaires des zones concernées
2	Supervision de l'encadrement des producteurs porcins bénéficiaires par les services décentralisés du MIRAH	Prestation Intellectuelle	7 980 000	ED	OUI	05/08/2020	17/08/2020	19/08/2020	3 mois	FIRCA		Entente Directe avec les DR/MIRAH des zones concernées
Total-Prestation intellectuelle			112 480 000									
TOTAL GENERAL-Prestation intellectuelle			112 480 000									

DMP: la Direction des Marchés Publics,

PPM: Plan de Passation des Marchés publics

ANO: Avis de Non Objection

ED: Entente Directe

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Année: 2020

Projet: La mise en œuvre du programme d'urgence du secteur de l'agriculture dans le cadre du plan de soutien économique, social et humanitaire, pour faire face aux effets de la COVID 19 en Côte d'Ivoire

PPM FILIERE AVICOLE -PRESTATION INTELLECTUELLE /COVID 19_2020												
N° d'ordre (1)	Liste des Marchés/Description (2)	Type de marché (3)	Montant estimé du contrat en FCFA (4)	Méthode de passation (5)	ANO de la DMP (Non/Oui) (6)	Date prévue pour le lancement de la sélection (7)	Date de négociation des termes du contrat (8)	Date de signature du marché (9)	Durée de la prestation (10)	Structure en charge de la passation des marchés (11)	Source de financement (12)	Observations (13)
1	Sélection de vétérinaires privés pour l'encadrement des petits producteurs	Prestation Intellectuelle	38 000 000	ED	OUI	10/09/2020	N/A	21/09/2020	02 mois	Le FIRCA		Entente Directe avec le vétérinaire privé de chaque zone
2	Supervision de l'encadrement des aviculteurs bénéficiaires par les services décentralisés du MIRAH	Prestation Intellectuelle	9 500 000	ED	OUI	10/09/2020	N/A	17/09/2020	02 mois	Le FIRCA		Entente Directe avec les DR/MIRAH des zones concernées
Total-Fournitures			47 500 000									
TOTAL GENERAL			47 500 000									
MONTANT GLOBAL DES MARCHES DES SIX (06) FILIERES ANIMALES : 5 205 419 610 FCFA												

NOTE:

(5) ED= Entente Directe

(6) ANO=Avis de Non Objection.

(6) DMP= Direction des Marchés Publics

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Année: 2020

Projet: La mise en œuvre du programme d'urgence du secteur de l'agriculture dans le cadre du plan de soutien économique, social et humanitaire, pour faire face aux effets de la COVID 19 en Côte d'Ivoire

N° d'ordre (1)	Liste des Marchés/Description (2)	Type de marché (3)	Montant estimé du contrat en FCFA (4)	Méthode de passation (5)	ANO de la DMP (Non/Oui) (6)	Date prévue pour le lancement de la sélection (7)	Date de signature du marché (9)	Durée de la prestation (10)	Structure en charge de la passation des marchés (11)	Source de financement(12)	Observations (13)
1	Acquisition des poussins pour les éleveurs en cinq (5) lots - Lot 1 : Songon et N'douci : 51 975 000 FCFA - Lot 2 : Bassam et Dabou : 64 925 000 FCFA - Lot 3 : Alepe, Aboisso, Agboville, Anyama, Bingerville, Adzopé, Divo, Port Bouet et Daloa : 124 725 000 FCFA - Lot 4 : Abengourou, Agnibilekro, Bondoukou, Toumodi, Yamoussoukro et Sinfra : 112 800 000 FCFA - Lot 5 : Dimbokro, Gagnoa, Man, Ourmé, Ouragahio, Séguéla, Ziénoula, Korhogo, Méagui, San Pédro, Sassandra, Soubré, Bouaké et Odienné : 322 000 500 FCFA	Fournitures	676 430 000	ED	OUI	06/08/2020	20/08/2020	1 mois	Le FIRCA		Entente Directe avec FACI (pour lot1), CEVACI (pour lot2), Poussins d'Or (pour lot 3), FOANI (pour lot 4) et SIPRA (pour lot 5)

2	Acquisition des aliments pour les éleveurs en cinq (5) lots - Lot 1 : 374 830 467 FCFA - Lot 2 : 289 347 458 FCFA - Lot 3 : 183 156 386 FCFA - Lot 4 : 154 584 239 FCFA - Lot 5 : 20 236 011 FCFA	Fournitures	1 022 154 560	ED	OUI	06/08/2020	20/08/2020	1 mois	Le FIRCA	Entente Directe avec SABB (pour lot1), SIPRA (pour lot2), FACI (pour lot 3), FOANI (pour lot 4) et SFAAP (pour lot 5)
Total-Fournitures			1 698 584 560							
TOTAL GENERAL			1 698 584 560							

NOTE:

- (5) ED= Entente Directe
- (6) ANO=Avis de Non Objection.
- (6) DMP= Direction des Marchés Publics

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Année: 2020

Projet: La mise en œuvre du programme d'urgence du secteur de l'agriculture dans le cadre du plan de soutien économique, social et humanitaire, pour faire face aux effets de la COVID 19 en Côte d'Ivoire

PPM FILIERE APICOLE - FOURNITURES / COVID 19_2020

N° d'ordre (1)	Liste des Marchés/Description (2)	Type de marché (3)	Montant estimé du contrat en FCFA (4)	Méthode de passation (5)	ANO de la DMP (Non/Oui) (6)	Date prévue pour le lancement de la sélection (7)	Date de négociation des termes du contrat (8)	Date de signature du marché (9)	Durée de la prestation (10)	Structure en charge de la passation des marchés (11)	Source de financement (12)	Observations (13)
1	Acquisition de matériels de récolte pour les apiculteurs en deux (2) lots : - Lot 1 : Ruches et attire essais : 10 334 000 FCFA - Lot 2 : Combinaisons et Enfumoirs : 12 713 000 FCFA	Fournitures	23 047 000	ED	OUI	31/07/2020	N/A	12/08/2020	2 mois	Le FIRCA		Entente Directe avec : Holly Honey pour le lot 1 - Apinome pour le lot 2
	TOTAL Fournitures											
	TOTAL GENERAL		23 047 000									

NOTE:

(5) ED= Entente Directe

(6) ANO=Avis de Non Objection.

(6)DMP= Direction des Marchés Publics

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Année: 2020

Projet: La mise en œuvre du programme d'urgence du secteur de l'agriculture dans le cadre du plan de soutien économique, social et humanitaire, pour faire face aux effets de la COVID 19 en Côte d'Ivoire

PPM FILIERE AQUACOLE - FOURNITURES /COVID 19_2020

N° d'ordre (1)	Liste des Marchés/Description (2)	Type de marché (3)	Montant estimé du contrat en FCFA (4)	Méthode de passation (5)	ANO de la DMP (Nom/Oui) (6)	Date prévue pour le lancement de la sélection (7)	Date de négociation des termes du contrat (8)	Date de signature du marché (9)	Durée de la prestation (10)	Structure en charge de la passation des marchés (11)	Source de financement(12)	Observations (13)
1	Acquisition des kits de désinfection des écloseries (Pulvérisateurs, dispositif de lavage des mains, Savons liquide, Gel hydro alcoolique, cache-nez et gants) et désinfection des fermes	Fournitures	66 500 000	ED	OUI	31/07/2020	N/A	14/08/2020	1 mois	Le FIRCA		Entente Directe avec MGC
2	Acquisition des kits sanitaires (Dispositif de lavage des mains, Savons liquide, Gel hydro alcoolique et cache-nez)	Fournitures	125 400 000	ED	OUI	04/08/2020	N/A	18/08/2020	1 mois	Le FIRCA		Entente Directe avec IBMI
3	Acquisition de nouvelles capacités de production d'alevins au sein des fermes d'alevinage	Fournitures	10 250 000	ED	OUI	04/08/2020	N/A	11/08/2020	1 mois	Le FIRCA		Entente Directe avec S.B.I.
4	Acquisition des géniteurs	Fournitures	17 480 000	ED	OUI	04/08/2020	N/A	11/08/2020	2 mois	Le FIRCA		Entente Directe avec le CNRA
5	Acquisition des aliments pour géniteurs et larves	Fournitures	43 500 000	ED	OUI	04/08/2020	N/A	18/08/2020	1 mois	Le FIRCA		Entente Directe avec Distri AKM
6	Acquisition du matériel pour les écloseries	Fournitures	14 681 300	ED	OUI	04/08/2020	N/A	11/08/2020	1 mois	Le FIRCA		Entente Directe avec Fishland

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Année: 2020

Projet: La mise en œuvre du programme d'urgence du secteur de l'agriculture dans le cadre du plan de soutien économique, social et humanitaire, pour faire face aux effets de la COVID 19 en Côte d'Ivoire

PPM FILIERE PECHE - FOURNITURES ET SERVICES ASSIMILES /COVID 19_2020												
N° d'ordre (1)	Liste des Marchés/Description (2)	Type de marché (3)	Montant estimé du contrat en FCFA (4)	Méthode de passation (5)	ANO de la DMP (Non/Oui) (6)	Date prévue pour le lancement de la sélection (7)	Date de négociation des termes du contrat (8)	Date de signature du marché (9)	Durée de la prestation (10)	Structure en charge de la passation des marchés (11)	Source de financement (12)	Observations (13)
1	Acquisition des kits sanitaires pour les points de débarquement	Fournitures	23 750 000	ED	OUI	03/08/2020	N/A	12/08/2020	1 mois	Le FIRCA		Entente Directe avec EBM
2	Acquisition de kits sanitaires pour les pêcheurs	Fournitures	31 575 000	ED	OUI	03/08/2020	N/A	12/08/2020	1 mois	Le FIRCA		Entente Directe avec EBM
3	Acquisition de GPS	Fournitures	31 000 000	ED	OUI	03/08/2020	N/A	12/08/2020	15 jours	Le FIRCA		Entente Directe avec EBM
4	Acquisition de gilets de sauvetage	Fournitures	37 200 000	ED	OUI	03/08/2020	N/A	12/08/2020	1 mois	Le FIRCA		Entente Directe avec Entreprise Back et
5	Acquisition de moteurs hors bords de 150 cv	Fournitures	18 600 000	ED	OUI	04/08/2020	N/A	11/08/2020	2 mois	Le FIRCA		Entente Directe avec CFAO
6	Acquisition de moteurs hors bords de 50 cv	Fournitures	39 741 000	ED	OUI	04/08/2020	N/A	14/08/2020	2 mois	Le FIRCA		Entente Directe avec Africa Gate Trading
7	Acquisition de moteurs hors bords de 40 cv	Fournitures	18 200 000	ED	OUI	04/08/2020	N/A	11/08/2020	2 mois	Le FIRCA		Entente Directe avec CFAO
8	Acquisition de moteurs hors bords de 30 cv	Fournitures	40 911 000	ED	OUI	04/08/2020	N/A	14/08/2020	2 mois	Le FIRCA		Entente Directe avec Africa Gate Trading
9	Acquisition de moteurs hors bords de 18 cv	Fournitures	53 625 000	ED	OUI	04/08/2020	N/A	14/08/2020	2 mois	Le FIRCA		Entente Directe avec Africa Gate Trading
10	Acquisition de moteurs hors bords de 3,5 cv	Fournitures	2 600 000	ED	OUI	04/08/2020	N/A	11/08/2020	2 mois	Le FIRCA		Entente Directe avec Africa Gate Trading

NOTE:

(5) ED= Entente Directe

(6) ANO=Avis de Non Objection.

(6)DMP= Direction des Marchés Publics

11	Acquisition de sondeurs	Fournitures	12 000 000	ED	OUI	05/08/2020	N/A	12/08/2020	1 mois	Le FIRCA		Entente Directe avec Entreprise BMB
12	Acquisition de choisibles	Fournitures	2 400 000	ED	OUI	05/08/2020	N/A	12/08/2020	15 jours	Le FIRCA		Entente Directe avec Entreprise Back et Fils
Total-Fournitures			311 602 000									
N° d'ordre (1)	Liste des Marchés/Description (2)	Type de marché (3)	Montant estimé du contrat en FCFA (4)	Méthode de passation (5)	ANO de la DMP (Non/Oui) (6)	Date prévue pour le lancement de la sélection (7)	Date de négociation des termes du contrat (8)	Date de signature du marché (9)	Durée de la prestation (10)	Autorité contractante (11)	Source de financement (12)	Observations (13)
13	Acquisition de motos	Fournitures	5 398 000	ED	OUI	10/08/2020	N/A	17/08/2020	15 jours	Le FIRCA		Entente Directe avec Africa Gate Trading
14	Acquisition du matériel de désinfection des infrastructures de transformation, de conservation et de commercialisation	Fournitures	49 500 000	ED	OUI	10/08/2020	N/A	21/08/2020	1 mois	Le FIRCA		Entente Directe avec Entreprise BMB
15	Assurer la désinfection des infrastructures de transformation, de conservation et de commercialisation	Services Assimilés	13 500 000	ED	OUI	10/08/2020	N/A	17/08/2020	1 mois	Le FIRCA		Entente Directe avec Batipose TP-CI
Total-Fournitures & Services Assimilés			68 398 000									
TOTAL GENERAL			380 000 000									

NOTE:

(5) ED= Entente Directe

(6) ANO=Avis de Non Objection.

(6)DMP= Direction des Marchés Publics

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Année: 2020

Projet: La mise en œuvre du programme d'urgence du secteur de l'agriculture dans le cadre du plan de soutien économique, social et humanitaire, pour faire face aux effets de la COVID 19 en Côte d'Ivoire

PPM FILIERE AQUACOLE - PRESTATION INTELLECTUELLE /COVID 19_2020

N° d'ordre (1)	Liste des Marchés/Description (2)	Type de marché (3)	Montant estimé du contrat en FCFA (4)	Méthode de passation (5)	ANO de la DMP (Non/Oui) (6)	Date prévue pour le lancement de la sélection (7)	Date de négociation des termes du contrat (8)	Date de signature du marché (9)	Durée de la prestation (10)	Structure en charge de la passation des marchés (11)	Source de financement (12)	Observations (13)
14	Faire la promotion des produits aquacoles	Protection Intellectuelle	31 000 000	ED	OUI	15/09/2020	22/09/2020	25/09/2020	3 mois	Le FIRCA		Entente Directe avec ANAQUACI
15	Renforcement des capacités des organisations professionnelles en marketing	Protection Intellectuelle	28 500 000	ED	OUI	15/09/2020	22/09/2020	25/09/2020	2 mois	Le FIRCA		Entente Directe avec INTERFORMCI
16	Mise en place de l'interprofession aquacole	Protection Intellectuelle	28 500 000	ED	OUI	15/09/2020	22/09/2020	25/09/2020	3 mois	Le FIRCA		Entente Directe avec ANAQUACI
Total- Services de Consultants			88 000 000									
TOTAL GENERAL			88 000 000									

NOTE :

- (5) ED= Entente Directe
- (6) ANO=Avis de Non Objection.
- (6)DMP= Direction des Marchés Publics

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Année: 2020

Projet: La mise en œuvre du programme d'urgence du secteur de l'agriculture dans le cadre du plan de soutien économique, social et humanitaire, pour faire face aux effets de la COVID 19 en Côte d'Ivoire

PPM FILIERE CUNICOLE -FOURNITURES /COVID 19_2020												
N° d'ordre (1)	Liste des Marchés/Description (2)	Type de marché (3)	Montant estimé du contrat en FCFA (4)	Méthode de passation (5)	ANO de la DMP (Non/Oui) (6)	Date prévue pour le lancement de la sélection (7)	Date de négociation des termes du contrat (8)	Date de signature du marché (9)	Durée de la prestation (10)	Structure en charge de la passation des marchés (11)	Source de financement (12)	Observations (13)
1	Acquisition des aliments pour les éleveurs en deux (02) lots: - Lot1: 21 796 800 FCFA; - Lot2: 14 531 200 FCFA	Fournitures	36 328 000	ED	OUI	31/07/2020	N/A	10/08/2020	1 mois	Le FIRCA		Entente Directe avec: -SIPRA (lot1); -FACI (lot 2)
2	Acquisition des kits de désinfection des fermes	Fournitures	7 125 000	ED	OUI	31/07/2020	N/A	10/08/2020	1 mois	Le FIRCA		Entente Directe avec AGROVET-CI
Total-Fournitures			43 453 000									
TOTAL GENERAL			43 453 000									

NOTE:

- (5) ED= Entente Directe
- (6) ANO=Avis de Non Objection.
- (6) DMP= Direction des Marchés Publics