

UNITE DE COORDINATION DU PROJET SWEDD (UCP-SWEDD) Cocody II Plateaux 7eme Tranche, Ilot 235, Lot 2822, Quartier Zinson,
Site Web : www.swedd.ci Tel : 22 52 04 10 - 22 52 04 12 - 22 52 04 13 - 22 52 04 14 - 22 52 04 15 - 22 52 04 16 - 88 87 32 17

JUN 2020

PROJET D'AVANCE DE DEMARRAGE DE LA PHASE 2 DU PROJET SWEDD PLAN DE PASSATION DES MARCHES

PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE AU SAHEL (SWEDD)



Union-Discipline-Travail

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

MINISTRE DE LA SOLIDARITE
DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA
LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
SWEDD
Autonomisation des Femmes et le
Dividende Démographique dans le Sahel
Cote d'Ivoire

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

Information sur le Projet : Projet pour l'Autonomisation des femmes et le Dividende Démographique dans le Sahel (SWEDD)

Agence d'exécution du Projet : Unité de Coordination du Projet (UCP)

Date du plan de passation des marchés : Mai 2020

Période couverte par ce plan de passation des marchés : De Juillet à Décembre 2020

Niveau de risque évalué : Modéré

Preamble

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016 révisé en Novembre 2017 et en Août 2018) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Credit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**). Fournitures : **ne s'applique pas**

Travaux **ne s'applique pas**

PPM PPA SWEDD

JUIN 2020

TYPE DE MARCHÉS	RISQUE ÉLEVÉ	RISQUE SUBSTANTIEL	RISQUE MODÉRÉ	RISQUE FAIBLE
TRAVAUX	5	10	15	20
FOURNITURES	1.5	2	4	6
CONSULTANTS	0.5	1	2	4
CONSULTANTS INDIVIDUELS	0.2	0.3	0.4	0.5

SEUILS DE REVUE À PRIORI (MILLIONS USD)

1. Généralités
 - Information sur le Projet
 - Pays : République de Côte d'Ivoire
 - Emprunteur : Gouvernement de Côte d'Ivoire
 - Nom du Projet : Projet pour l'Autonomisation des femmes et le Dividende Démographique dans le Sahel (SWEDD) / Avance de préparation du projet
 - Numéro identifiant : P 150080
 - Unité de Gestion du Projet : Unité de coordination du Projet SWEDD
2. Numéro du financement : V3310-CI
3. Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés : 26 Juin 2020
4. Date de Publication de l'avis Général de Passation de Marchés :
3. Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : Juillet à Décembre 2020

II. Fourniture, Travaux et Services Assimilés
2.1. Seuils d'examen préalable

Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en Décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 Décembre 2012, révisés en Juillet 2016 et liés au niveau de risque du projet.

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IIDA
1. Travaux (y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)	AOI	≥ 10,000,000	Tous les contrats de 15.000.000 \$EU et plus
	AON	< 10,000,000	
	Demande de cotations -- au moins 3 offres	< 200,000	
2. Fournitures, Systèmes d'Informations et Services autres que les services de Consultants	Sélection Directe (*)	Pas de seuil	Tous les contrats de 4.000.000 \$EU et plus
	AOI	≥ 1,000,000	
	AON	< 1,000,000	
	Demande de Cotations à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	< 100,000	
	Demande de Cotations à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	< 500 000	
	Sélection directe (*)	Pas de seuil	

(*) Le justificatif de toute sélection directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM

1. Prequalification: N/A

2. Procédures proposées pour les composants portant sur les projets de développement (CDD) communautaire (comme suivant le paragraphe 3.17 des Directives pour la passation des marchés) : [se référer au document d'exécution des projets CDD, tel qu'approuvé par la Banque mondiale].
3. Référence (le cas échéant) au Manuel d'opérations du projet ou au manuel de passation de marchés : Manuel de procédures validé].
4. Tous Autres arrangements pour la passation de marchés : [y compris la passation anticipée de marchés et les financements rétroactifs, si applicables.
5. Plans de passation de marchés : mentionner en premier lieu la liste des marchés soumis à la revue préalable de la Banque Mondiale, ensuite les autres marchés.
6. Directives applicables : Projet soumis au nouveau cadre de passation des marchés intitulé "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI) pour les Fournitures, Travaux, Services Autres que des Services de Consultants et Services de Consultants," de la Banque mondiale, en vigueur depuis le 1^{er} juillet 2016.

MARCHES DE FOURNITURES

1		2	3	4	5	6	7	8
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé BAILLEUR en \$	Méthode passation Marchés	Pré- qualification OUI/NON	Préférence Nationale OUI/NON	Exam. par Banque A priori/A posteriori	Ouverture Date prévue pls prévue	Commentaires
N°	Description							
1	Acquisition de carburant pour le fonctionnement du bureau central	16 000	DC	Non	Non	A posteriori	Septembre 2020	Spécifications techniques à finaliser et DC à préparer.
2	Acquisition de fournitures de bureau pour le fonctionnement du bureau central	6 000	DC	Non	Non	A posteriori	Septembre 2020	Spécifications techniques à finaliser et DC à préparer.
3	Acquisition des consommables informatiques pour le fonctionnement du bureau central et des bureaux régionaux	6 000	DC	Non	Non	A posteriori	Septembre 2020	Spécifications techniques à finaliser et DC à préparer.
4	Acquisition de matériels informatiques et bureautique y compris les tablettes pour les quatre (04) bureaux (bureau central et 03 bureaux régionaux)	86 600	DC	Non	Non	A posteriori	Juin 2020	2000 pour les tablettes 84 600 pour le matériel des 4 bureaux. Spécifications techniques à finaliser et DC à préparer.
5	Acquisition de mobiliers de bureau et de climatiseurs pour le bureau central	50 000	DC	Non	Non	A posteriori	Septembre 2020	Spécifications techniques à finaliser et DC à préparer.
TOTAL FOURNITURES		164 600						

MARCHES DE SERVICES ASSIMILES

1								
Liste des ensembles de marchés								
N°	Description	Coût estimé BAILLEUR en \$	Méthode passation Marchés	Pré- qualificati on	Préférence Nationale	Exam. par Banque	Ouverture plis prévue	9
1	Service d'assurance maladie pour le personnel, assurance multirisque professionnelle et assurance tous risques véhicules	52 400	DC	Non	Non	A posteriori	Juin 2020	Spécifications techniques à finaliser et DC à préparer
2	Entretien des locaux du bureau central	6 000	DC	Non	Non	A posteriori	Juin 2020	Spécifications techniques à finaliser et DC à préparer
3	Service de gardiennage pour le bureau central	6 600	DC	Non	Non	A posteriori	Juin 2020	Spécifications techniques à finaliser et DC à préparer
4	Service de câblage réseaux au profit du bureau central	30 000	DC	Non	Non	A posteriori	Octobre 2020	Spécifications techniques à finaliser et DC à préparer
5	Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires, plomberie	2 400	DC	Non	Non	A posteriori	Octobre 2020	Spécifications techniques à finaliser et DC à préparer
6	Frais de communication et de connexion internet pour le fonctionnement de l'UCP	12 240	SD	Non	NON	A posteriori	Juin 2020	
TOTAL SERVICES ASSIMILES		109 640						

III. Sélection de Consultants

3.1. Seuil d'examen préalable

Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 Décembre 2012, révisés en Juillet 2016 et liés au niveau de risque du projet.

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat	Contrats soumis à examen préalable
Firmes	SFQC1, SFQ2, SMC3, SCBD4, SFQC, SFQ, SMC, SCBD, QCS	≥ 300.000	Tout contrat de 2.000.000 \$EU ou plus
	Sélection directe (*)	Pas de seuil	Contrat ≥ 2.000.000 Et Audit financier
Consultants Individuels	Consultant individuel (AMII)	≥ 100.000	Tout contrat de 400.000 \$ EU ou plus
	Consultant individuel (3 CV)	< 100.000	Contrat ≥ 400.000 Et personnel permanent du projet (Coordonnateur, SPM et RAF)
Tous les TDRs, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.		(*) Le justificatif de toute sélection par sélection directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM	

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à 300 000\$ US ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

3. Autres arrangements spécifiques pour la sélection : [y compris passation anticipée de marchés et financement rétroactif, si applicable]

4. Contrats de Consultants avec Méthode de Sélection et Planning

- 1 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
 2 SFQ : Sélection fondée sur la qualité
 3 SMC : Sélection au moindre coût
 4 SCBD : Sélection dans le cadre d'un budget déterminé
 5 QC : Sélection basée sur les Qualifications des Consultants
 CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

PPM PPA SWEDD

MARCHES DE SERVICES DE CONSULTANTS

Liste des ensembles de contrats		MARCHES DE SERVICES DE CONSULTANTS				
N°	Description de la mission	1	2	3	4	5
		Coût estimé Baillieur en \$	Méthode sélection	Examen BM A priori /A POST	Ouverture des offres Date prévue	
1	Recrutement d'une firme pour la réalisation d'une enquête de suivi dans le cadre de l'évaluation d'impact	500 000	QC (AMI)	A postérieur	Juin 2020	Les TDR ont été préparés et seront transmis pour ANO dès validation du PPM.
2	Recrutement d'une firme pour la réalisation de l'audit technique du Projet SWEDD	24 000	SFOC (AMI)	A postérieur	Septembre 2020	TDRs à préparer
3	Recrutement du personnel des bureaux régionaux et du bureau central (Coordonnateur régional, Assistant Administratif et Financier, Assistant Suivi-Evaluation, Assistante Administrative, Chauffeur, Assistant Passation de marchés)	22 500	CI (AMI)	A postérieur	Octobre 2020	TDRs à préparer
4	Recrutement de quatre (04) Consultants individuels pour l'Analyse Situationnelle des nouvelles zones	28 800	CI (AMI)	A priori	Juin 2020	TDRs à préparer
5	Recrutement de deux (02) Consultants individuels pour l'élaboration de la cartographie des Leaders Religieux des zones supplémentaires	10 800	CI (AMI)	A postérieur	Août 2020	TDRs à préparer
6	Recrutement de deux (02) Consultants individuels pour l'élaboration de la cartographie des opportunités d'emploi innovantes, durables et adéquates pour	18 000	AMI (CI)	A posteriori	Octobre 2020	TDRs à préparer

PPM PPA SWEDD

MARCHES DE SERVICES DE CONSULTANTS

Liste des ensembles de contrats		1	2	3	4	5
Description de la mission		Coût estimé Baillleur en \$	Méthode sélection	Examen BM	Ouverture des offres Date prévue	Commentaires
N°	Description de la mission			A priori /A POST		
7	les jeunes femmes des zones rurales en fonction de la localité					
7	Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'Examen des modalités novatrices permettant de mettre à grande échelle le Programme d'Alimentation dans les Ecoles Secondaires	6 000	AMI (CI)	A posteriori	Juillet 2020	TdRs à préparer
8	Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration d'un Etat des Lieux de la Stratégie de Prévention et de Réponse pour les aspects de VBG	6 000	AMI (CI)	A posteriori	Juillet 2020	TdRs à préparer
TOTAL SERVICES DE CONSULTANTS		616 100				