

MINISTRE DE LA SOLIDARITE  
DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA  
LUTTE CONTRE LA PAUVRETE



Autonomisation des Femmes et le  
Dividende Démographique dans le Sahel

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

-----  
*Union-Discipline-Travail*



**PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE AU SAHEL (SWEDD)**

# Plan de Passation des Marchés Part Bailleur

JUIN 2020

UNITE DE COORDINATION DU PROJET SWEDD ( UCP-SWEDD ) Cocody II Plateaux 7ème Tranche, Ilot 235, Lot 2822 , Quartier Zinsou,  
Site Web : [www.swedd.ci](http://www.swedd.ci) Tel : 22 52 04 10 - 22 52 04 12 - 22 52 04 13 - 22 52 04 14 - 22 52 04 15 - 22 52 04 16 - 88 87 32 17

## I. Généralités

### 1. Information sur le Projet

- **Pays** : République de Côte d'Ivoire
- **Emprunteur** : Gouvernement de Côte d'Ivoire
- **Nom du Projet** : Projet pour l'Autonomisation des femmes et le Dividende Démographique dans le Sahel (SWEDD)
- **Numéro Identifiant** : P 150080
- **Unité de Gestion du Projet** : Unité de Coordination du Projet SWEDD

### 2. Numéro du financement : Crédit IDA 5571 CI / Don IDA D018 CI

### 3. Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés

- 1<sup>er</sup> PPM : Avril 2015
- 1<sup>ère</sup> Revue : 12 Juillet 2016
- 2<sup>ème</sup> Revue : 13 Octobre 2016
- 3<sup>me</sup> Revue : 22 Novembre 2016
- 4<sup>ème</sup> Revue : 25 Avril 2017
- 5<sup>ème</sup> Revue : 20 Juin 2017
- 6<sup>ème</sup> revue : 09 Septembre 2017
- 7<sup>ème</sup> revue : 27 Octobre 2017
- 8<sup>ème</sup> revue : 26 Juin 2018
- 9<sup>ème</sup> revue : 29 Octobre 2018
- 10<sup>ème</sup> revue : 21 Novembre 2018
- 11<sup>ème</sup> revue : 20 Février 2019
- 12<sup>ème</sup> revue : 02 Mai 2019
- 13<sup>ème</sup> revue : 06 Juin 2019
- 14<sup>ème</sup> revue : 03 Septembre 2019
- 15<sup>ème</sup> revue : 07 Avril 2020
- 16<sup>ème</sup> revue : 23 Juin 2020

### 4. Date de Publication de l'avis Général de Passation de Marchés : 10 Mars 2016

### 5. Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : Janvier à Décembre 2020

#### SEUILS DE REVUE À PRIORI (MILLIONS USD)

TYPE DE MARCHÉS	RISQUE ÉLEVÉ	RISQUE SUBSTANTIEL	RISQUE MODÉRÉ	RISQUE FAIBLE
TRAVAUX	5	10	15	20
FOURNITURES	1.5	2	4	6
CONSULTANTS	0.5	1	2	4
CONSULTANTS INDIVIDUELS	0.2	0.3	0.4	0.5

JUIN 2020

PPM SWEDD – Juin 2020

## II. Fourniture, Travaux et Services Assimilés

### 2.1. Seuils d'examen préalable

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés de Janvier 2011, révisé en Juillet 2014 :

*Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 Décembre 2012, révisés en juillet 2016 et liés au niveau de risque du projet.*

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux (y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)	AOI	≥ 10,000,000	Tous les contrats de 15.000.000 \$EU et plus
	AON	< 10,000,000	
	Demande de cotation – au moins 3 offres	< 200,000	
	Entente Directe (*)	Pas de seuil	
2. Fournitures, Systèmes d'Informations et Services autres que les services de Consultants	AOI	≥ 1,000,000	Tous les contrats de 4.000.000 \$EU et plus
	AON	< 1,000,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	< 100,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	< 500 000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	

(\*) Le justificatif de toute entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM

1. Prequalification: N/A
2. Procédures proposées pour les composants portant sur les projets de développement (CDD) communautaire (comme suivant le paragraphe 3.17 des Directives pour la passation des marchés) : [se référer au document d'exécution des projets CDD, tel qu'approuvé par la Banque mondiale].
3. Référence (le cas échéant) au Manuel d'opérations du projet ou au manuel de passation de marchés : Manuel de procédures validé].
4. Tous Autres arrangements pour la passation de marchés : [y compris la passation anticipée de marchés et les financements rétroactifs, si applicables.
5. Plans de passation de marchés : mentionner en premier lieu la liste des marchés soumis à la revue préalable de la Banque Mondiale, ensuite les autres marchés.

## MARCHES DE FOURNITURES

1		2	3	4	5	6	7	8
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé BAILLEUR en \$	Méthode passation Marchés	Pré- qualification	Préférence Nationale	Exam. par Banque	Ouverture plus prévue	Commentaires
N°	Description			OUI/NON	OUI/NON	A priori/A posteriori	Date prévue	
<b>FOURNITURES MARCHES GROUPES</b>								
	Acquisition et installation des équipements médicaux au profit des espaces de stockage de 575 établissements sanitaires publics de premier contact (ESPC), de 26 hôpitaux de référence (HDR) et de 09 districts sanitaires (DS) des 05 régions sanitaires bénéficiaires du Projet SWEDD et Acquisition de matériel logistique de distribution (140 accumulateurs et 7 glacières grand format) pour le PNDAP et Acquisition de matériels pour les 10 salles de TP (soins aux enfants des 5 écoles (10 pèse-bébés, 20 toises, 20 berceaux + matelas), soins obstétricaux et soins infirmiers aux adultes) ainsi que 10 pèse-personne, 20 lits, 20 armoires de rangement et 20 boîtes à pansement pour l'INFAS	289 200	AON	Non	Non	A posteriori	Août 2017	Marché exécuté. Un avenant de 9 867 531 F CFA au titre des deux marchés a été établi pour le convoyage et le montage des étagères sur les sites ESPC. Avenant exécuté. En attente du paiement.
2	Acquisition de mobiliers (tables et chaises) pour la mise en place et le fonctionnement du MASTER et la coordination de la 1.1	28 130	CFN	Non	Non	A posteriori	Décembre 2019	Marché exécuté. En attente du paiement
3	Acquisition de tablettes en relation avec l'outil GEMS	7 500	CFN	Non	Non	A posteriori	Juin 2020	En attente des spécifications techniques
<b>TOTAL FOURNITURES MARCHES GROUPES</b>		<b>324 830</b>						
<b>FOURNITURES COMPOSANTE 2.1 LNSP</b>								
4	Acquisition des substances chimiques de références des SRMIN et réactifs de laboratoire	20 000	ED avec ABS CI	Non	Non	A posteriori	N/A	Marché signé, numéroté et exécuté. En attente du paiement

1		2	3	4	5	6	7	8
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé BAILLEUR en \$	Méthode passation Marchés	Pré- qualification OUI/NON	Préférence Nationale OUI/NON	Exam. par Banque A priori/A posteriori	Ouverture plus prévue Date prévue	Commentaires
N°	Description							
6	Acquisition des consommables et petits matériels de laboratoire	20 000	CFN	Non	Non	A posteriori	Juin 2019	Marché signé, numéroté et exécuté. En attente du paiement
<b>TOTAL FOURNITURES COMPOSANTE 2.1 LNSP/DPML</b>		<b>40 000</b>						
<b>FOURNITURES COMPOSANTE 3.3 UCP-SWEDD</b>								
1	Acquisition des consommables informatiques pour l'UCP-SWEDD	31 000	CFN	Non	Non	A posteriori	Juin 2020	En attente des spécifications techniques
2	Acquisition des fournitures de bureau pour l'UCP-SWEDD	26 000	CFN	Non	Non	A posteriori	Juin 2020	En attente des spécifications techniques
<b>TOTAL FOURNITURES COMPOSANTE 3.3 UCP-SWEDD</b>		<b>57 000</b>						
<b>TOTAL FOURNITURES</b>		<b>421 830</b>						

## MARCHES DE SERVICES ASSIMILES

1		3	4	5	6	7	8	9
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé BAILLEUR en \$	Méthode passation Marchés	Pré- qualificati on	Préférence Nationale	Exam. par Banque	Ouverture plus prévue	Commentaires
n°	Description			OUI/NON	OUI/NON	A priori/A posteriori	Date prévue	
<b>SERVICES ASSIMILES MARCHES GROUPES</b>								
	Assurance maladie pour le personnel de l'UCP-SWEDD, Assurance multirisque professionnelle des locaux de l'UCP-SWEDD et l'assurance tous risques pour le matériel roulant des Agences d'Exécution et de l'UCP-SWEDD 2020-2021							
1		74 000	CFN	Non	Non	A posteriori	Février 2019	Assurance maladie : 50 000 Assurance multirisque professionnelle : 4 000 Assurance tous risques : 20 000
2	Acquisition de carburant pour le matériel roulant de l'UCP-SWEDD 2020	19 200	CFN	Non	Non	A posteriori	Mars 2020	
<b>TOTAL SERVICES ASSIMILES GROUPES</b>		<b>93 200</b>						
<b>SERVICES ASSIMILES COMPOSANTE 1.2 EDUCATION</b>								
3	Reproduction de manuels de compétence de vie destinés aux filles des espaces sûrs	98 000	CFN	Non	Non	A posteriori	Janvier 2020	Marché attribué en Février 2020 à l'issue de la Consultations Fournisseurs. Exécution prévue en Mars 2020
<b>TOTAL SERVICES ASSIMILES COMPOSANTE 1.2 EDUCATION</b>		<b>98 000</b>						
<b>SERVICES ASSIMILES COMPOSANTE 1.2 FAMILLE</b>								
4	Services de transport et de convoyage du matériel didactique vers les ES et CDM	100 000	CFN	Non	Non	A posteriori	Janvier 2020	Compte tenu de l'urgence, une CFN est proposée en lieu et place d'un AON
<b>TOTAL SERVICES ASSIMILES COMPOSANTE 1.2 FAMILLE</b>		<b>100 000</b>						
<b>SERVICES ASSIMILES COMPOSANTE 1.2 CONNEXES</b>								

1		3	4	5	6	7	8	9
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé BAILLEUR en \$	Méthode passation Marchés	Pré- qualificati on	Préférence Nationale	Exam. par Banque	Ouverture plus prévue	Commentaires
J°	Description							
5	Confection d'une cartographie des zones d'intervention (12 cartes)	7 000	ED avec l'INS	Non	Non	A posteriori		L'INS est la seule structure assurant la confection de cartographie de ce type en CI.
<b>TOTAL SERVICES ASSIMILES COMPOSANTE 1.2 CONNEXES</b>		<b>7 000</b>						
<b>SERVICES ASSIMILES COMPOSANTE 2.1 DPML-LNSP</b>								
6	Confection et reproduction du manuel de la LNME	10 000	CFN	Non	Non	A posteriori	Octobre 2018	A l'issue de la Consultation Fournisseur, le marché a été attribué à FREELANCE EDITEUR. Le contrat a été visé et signé en Février 2019. En attente de la transmission la version définitive du manuel pour le démarrage des prestations.
7	Calibration /qualification / étalonnage de détermination des impuretés et solvants résiduels	38 260	ED avec ABS CI	Non	Non	A posteriori		Marché signé, numéroté. En cours d'exécution
<b>TOTAL SERVICES ASSIMILES COMPOSANTE 2.1 DPML-LNSP</b>		<b>48 260</b>						
<b>SERVICES ASSIMILES COMPOSANTE 2.4 INFAS</b>								
8	Acquisition et installation de fibre optique et de connexion internet pour les 6 écoles	107 000	ED avec Orange	Non	Non	A posteriori	Février 2020	Orange étant l'opérateur fournissant la connexion internet (ADSL), au regard de son expertise, une entente directe est proposée pour l'installation de la fibre optique.
<b>TOTAL SERVICES ASSIMILES COMPOSANTE 2.4 INFAS</b>		<b>107 000</b>						
<b>SERVICES ASSIMILES COMPOSANTE 3.3 UCP-SWEDD</b>								

1		3	4	5	6	7	8	9
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé BAILLEUR en \$	Méthode passation Marchés	Pré- qualificati on	Préférence Nationale	Exam. par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaires
N°	Description							
9	Assistance logiciel comptable et financier et logiciel de sauvegarde à distance et mise à jour logiciel pour l'exercice 2020	6 000	ED avec AGOSOFT	Non	Non	A posteriori	N/A	Renouvellement des services au regard des prestations jugées satisfaisantes et de l'exclusivité du logiciel en CI par AGOSOFT
10	Entretien des locaux (matériel et fournitures d'entretien, service de nettoyage) 2020	24 000	CFN	Non	Non	A posteriori	Février 2020	Un avenant pour les 2 premiers mois sera établi avec le prestataire précédant pour assurer la continuité des services. La CFN portera sur les 10 derniers mois de l'année.
11	Entretien et maintenance des équipements informatiques et des centraux téléphoniques y compris la fourniture d'antivirus 2020	20 000	ED avec 2PTS	Non	Non	A posteriori	N/A	Renouvellement des services au regard des prestations jugées satisfaisantes
12	Redevance pour le matériel de localisation pour les 4 véhicules 4X4 acquis par l'UCP-SWEDD 2020	6 000	ED avec STS SARL	Non	Non	A posteriori	N/A	Le matériel de géolocalisation installé sur les véhicules du l'UCP par STS en 2017 nécessite le paiement d'une redevance mensuelle pour assurer leur fonctionnement.
13	Redevance pour le matériel de localisation pour les 2 véhicules de type berline acquis par l'UCP-SWEDD 2020	2 000	ED avec SECTRONIC	Non	Non	A posteriori	N/A	Le matériel de géolocalisation installé sur les véhicules du l'UCP par STS en 2017 nécessite le paiement d'une redevance mensuelle pour assurer leur fonctionnement.
14	Services extérieurs de gardiennage 2020	25 000	CFN	Non	Non	A posteriori	Février 2020	Un avenant pour les 2 premiers mois sera établi avec le prestataire précédant pour assurer la continuité des services. La CFN portera sur les 10 derniers mois de l'année.
15	Entretien du système de vidéo-surveillance	6 000	ED avec STS	Non	Non	A posteriori	N/A	Le système de vidéo-surveillance installé par STS en 2017 nécessite un



1		3	4	5	6	7	8	9
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé BAILLEUR en \$	Méthode passation Marchés	Pré- qualificati on	Préférence Nationale	Exam. par Banque	Ouverture plus prévue	Commentaires
J°	Description							
16	Services d'hébergement du nom de domaine, de la messagerie et assistance technique 2020	30 000	ED avec N'GOL VISION	Non	Non	A posteriori	N/A	La structure NGOL Vision a été retenue pour l'hébergement du site internet et de la messagerie du SWEDD sur 2019 à l'issue d'une mise en concurrence.
17	Entretien du groupe électrogène 2020	1 200	ED avec GENERAL REGULATIO N	Non	Non	A posteriori	N/A	Le groupe électrogène du Projet SWEDD a été livré et installé par GENERAL REGULATION à l'issue d'une demande de cotation en 2016 avec une assistance de 1 an. Déjà imprégné des différents besoins du Projet SWEDD et pour les nécessités de maintenance et d'entretien, l'UCP se propose de contractualiser avec le prestataire GENERAL REGULATION.
<b>TOTAL SERVICES ASSIMILES COMPOSANTE 3.3 UCP-SWEDD</b>		<b>120 200</b>						
<b>TOTAL SERVICES ASSIMILES</b>		<b>690 460</b>						

### III. Sélection de Consultants

#### 3.1. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011 révisées en juillet 2014:

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat	Contrats soumis à examen préalable
		\$EU	
Consultants Firmes	SFQC1, SFQ2, SMC3, SCBD4,	≥ 300.000	Tout contrat de 2.000.000 \$EU ou plus
	SFQC, SFQ, SMC, SCBD, QC <sub>5</sub>	< 300.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrat ≥ 2.000.000 Et Audit financier
Consultants Individuels	Consultant individuel (AMI)	≥ 100.000	Tout contrat de 300.000 \$ EU ou plus
	Consultant individuel (3 CV)	< 100.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrat ≥ 400,000 Et personnel permanent du projet (Coordonnateur, SPM et RAF)
<b>Tous les TDRs, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.</b>			
(*) <u>Le justificatif de toute sélection par entente directe</u> dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM			

#### **3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :**

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **300 000\$ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

**3. Autres arrangements spécifiques pour la sélection :** [y compris passation anticipée de marchés et financement rétroactif, si applicable]

#### **4. Contrats de Consultants avec Méthode de Sélection et Planning**

- 
- 1 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
  - 2 SFQ : Sélection fondée sur la qualité
  - 3 SMC : Sélection au moindre coût
  - 4 SCBD : Sélection dans le cadre d'un budget déterminé
  - 5 QC : Sélection basée sur les Qualifications des Consultants
  - CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

MARCHES DE SERVICES DE CONSULTANTS						
N°	Liste des ensembles de contrats Description de la mission	1	2	3		5
				Coût estimé Bailleur en \$	Méthode sélection	
Description de la mission		A priori / A POST		Date prévue		
<b>CONSULTANTS COMPOSANTE 1.1</b>						
1	Recrutement d'une agence de communication pour appuyer la campagne de communication pour le changement social et comportemental	530 760	ED avec AIMAS	A posteriori	N/A	Marché signé et numéroté. En cours d'exécution. Un avenant sans incidence financière pour modifier la ligne budgétaire sera établi.
<b>TOTAL CONSULTANTS COMPOSANTE 1.1</b>		<b>530 760</b>				
<b>CONSULTANTS COMPOSANTE 1.2 EDUCATION</b>						
2	Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des espaces sûrs dans 10 DREN	1 592 890	ED avec IRC	A priori	N/A	Contrat signé, approuvé et enregistré. Ordre de service de démarrage pour le 22 Décembre 2018. En cours d'exécution. Un premier avenant sans incidence financière a été établi à partir de Juin 2019 jusqu'en Décembre 2019. Pour l'atteinte des objectifs, un réaménagement entre fonds délégués et rémunération sera effectué pour l'établissement d'un deuxième avenant jusqu'en Février 2020.
3	Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des espaces sûrs dans 2 DREN	362 964	ED avec AIBEF	A postérieur	N/A	Contrat signé, approuvé et enregistré. Ordre de service de démarrage pour le 22 Décembre 2018. En cours d'exécution. Un premier avenant sans incidence financière a été établi à partir de Juin 2019 jusqu'en Décembre 2019. Pour l'atteinte des objectifs, un réaménagement entre fonds délégués et rémunération sera effectué pour l'établissement d'un deuxième avenant jusqu'en Février 2020.
<b>TOTAL CONSULTANTS COMPOSANTE 1.2 EDUCATION</b>		<b>1 955 854</b>				
<b>CONSULTANTS COMPOSANTE 1.2 FAMILLE</b>						

## MARCHES DE SERVICES DE CONSULTANTS

1		2		3		4		5
						Examen BM	Ouverture des offres	
Coût estimé		Méthode sélection		A priori / A POST		Date prévue		Commentaires
Bailleur en \$								
4	<p><b>Liste des ensembles de contrats</b> <b>Description de la mission</b></p> <p><b>Description de la mission</b></p> <p>Sélection d'ONGS pour la composante Famille pour un appui à la prospection, l'identification et à la sélection des cibles suivantes pour la création des espaces sûrs pour la participation de 19040 filles de 8 à 24 ans dans 290 localités aux séances des 952 ES créées à cet effet pendant 15 mois ; le coaching et l'accompagnement de 870 mentors féminins dans l'animation des ES créées pendant 15 mois ; la formation de 5800 jeunes filles âgées de 8 à 15 ans des Espaces Sûrs en alphabétisation Classique en collaboration avec le Ministère de l'Education Nationale ; l'Appui à 4500 filles dans l'identification et appui en AGR sur 12 mois ; la réalisation trimestrielle d'activités récréatives entre les EDFM et les Espaces Sûrs ; 06 causeries de groupes communautaires pour les couples, leaders religieux et chefs coutumiers ; la diffusion de messages de lutte contre les mariages précoces et autres types de VBG auprès de la population à travers 02 radios de proximité par région sur une période de 18 mois dans les localités d'Abidjan, Marahoué, Poro Kabadougou, Folon, Tchologo, Bagoue, Bafing et Tonpki.</p>							
		6 554 254	ED avec IRC	A priori	N/A	<p>Le montant du contrat initial (5 912 334) se répartit de la manière suivante : Honoraires : 2 617 961 \$EU, Frais remboursables : 477 904 \$EU, Fonds délégués : 2 816 469 \$EU.</p> <p>Pour l'atteinte des objectifs, un réaménagement entre fonds délégués et rémunération a été effectué pour l'établissement d'un avenant jusqu'en Décembre 2019.</p> <p>Pour l'achèvement des activités terrain, un réaménagement entre fonds délégués et rémunération sera effectué pour l'établissement d'un deuxième avenant jusqu'en Février 2020.</p>		

## MARCHES DE SERVICES DE CONSULTANTS

Liste des ensembles de contrats Description de la mission		1		2		3		4		5
		Coût estimé Baillleur en \$	Méthode sélection	Examen BM A priori / A POST	Ouverture des offres	Date prévue	Commentaires			
N°	Description de la mission									
5	Sélection d'ONGS pour la composante Famille pour un appui à la prospection, l'identification et à la sélection des cibles suivantes pour la création des espaces sûrs la participation de 3580 filles de 8 à 24 ans aux séances des 179 Espaces Sûrs créés dans 55 localités du Hambol pendant 18 mois ; le coaching et l'accompagnement de 1117 mentors féminins dans l'animation des ES créées pendant 18 mois ; la réalisation de 94 regroupements d'AGR au profit de 790 filles sur 12 mois ; la participation de 720 garçons de 14 à 24 ans des localités du Hambol aux EdFM mises en place à cet effet durant la période ; le coaching et l'accompagnement de 18 mentors masculins dans l'animation des 36 EdFM créés durant la période sur 18 mois dans la localité du Hambol	1 068 734,418	ED avec AIBEF	A priori	N/A					Le montant du contrat se répartit de la manière suivante : Honoraires : 94 258,224 \$EU, Frais remboursables : 136 339,518 \$EU, Fonds délégués : 838 136,676 \$EU. En cours d'exécution. Pour l'atteinte des objectifs, un réaménagement entre fonds délégués et rémunération sera effectué pour l'établissement d'un avenant jusqu'en Décembre 2019. Pour l'achèvement des activités terrain, un réaménagement entre fonds délégués et rémunération sera effectué pour l'établissement d'un deuxième avenant jusqu'en Février 2020.
<b>TOTAL CONSULTANTS COMPOSANTE 1.2 FAMILLE</b>		<b>7 622 988,418</b>								
<b>CONSULTANTS COMPOSANTE 1.2 Santé</b>										
6	Sélection d'ONGS pour la composante Santé pour la production de douze (12) pièces de théâtre pour des émissions radiophoniques sur l'accès des femmes et des filles au service de la santé maternelle, infantile et de la reproduction notamment la planification familiale, à la production de PAD en langues	939 936,082	ED avec AIMAS	A priori	N/A					Le montant du contrat se répartit de la manière suivante : Honoraires : 249 444,208 \$EU, Frais remboursables : 131 867,874 \$EU, Fonds délégués : 558 624 \$EU. En cours d'exécution. Pour l'atteinte des objectifs, un réaménagement entre fonds délégués et rémunération sera effectué

## MARCHES DE SERVICES DE CONSULTANTS

1		2		3		4		5
						Examen BM	Ouverture des offres	
Coût estimé		Méthode		A priori / A POST		Date prévue		Commentaires
Bailleur en \$		sélection						
N°	<b>Liste des ensembles de contrats</b>							
	<b>Description de la mission</b>							
	<b>Description de la mission</b>							
	locales et nationales ; l'audit de la diffusion de messages et des émissions, des émissions radio grand public, des PAD sur les radios locales (radios de proximités) et l'animation d'émission en direct sur une période de 15 mois dans les 5 districts sanitaires (les cibles visées par ces messages étant les adolescentes (10-19 ans) et les jeunes filles (20-25 ans)) pour chacun des 5 districts de la Marahoué ; la formation, l'équipement et la motivation de 115 agents de santé communautaire (ASC) en vue de l'offre de service de planification familiale au niveau communautaire à VAVOUA.							pour l'établissement d'un avenant jusqu'en Décembre 2019. Pour l'atteinte des objectifs, un réaménagement entre fonds délégués et rémunération sera effectué pour l'établissement d'un deuxième avenant jusqu'en Février 2020.
7	Sélection d'ONGS pour la composante Santé pour la formation, l'équipement et la motivation de 281 Agents de Santé Communautaire (ASC) pour l'offre de service de planification familiale au niveau communautaire dans les districts ISSIA, BOUAFLE, SINFRA et ZUENOULA ainsi que dans 952 Espaces Sûrs de Genre et 467 Espaces Sûrs de l'Education ; l'identification, le coaching, le suivi et la motivation de 109 mentors masculins pour l'animation de 218 EDFM/EDM (Ecoles de Futurs Maris et Ecoles de Maris fréquentés par 4095 garçons de 14 à 24 ans) dans 109 localités conformément aux répartitions à rendre	ED avec IRC		A priori		N/A		Le montant du contrat se répartit de la manière suivante : Honoraires : 1 131 063,034 \$EU, Frais remboursables : 158 648,18 \$EU, Fonds délégués : 1 004 986,416 \$EU. En cours d'exécution. Pour l'atteinte des objectifs, un réaménagement entre fonds délégués et rémunération sera effectué pour l'établissement d'un avenant jusqu'en Décembre 2019. Pour l'atteinte des objectifs, un réaménagement entre fonds délégués et rémunération sera effectué pour l'établissement d'un deuxième avenant jusqu'en Février 2020.

## MARCHES DE SERVICES DE CONSULTANTS

Liste des ensembles de contrats Description de la mission		1 Coût estimé Bailleur en \$	2 Méthode sélection	3 Examen BM A priori / A POST	4		5 Commentaires
					Ouverture des offres	Date prévue	
N°	Description de la mission						
	disponibles par UCP-SWEDD sur une période de 18 mois						
<b>TOTAL COMPOSANTE 1.2 SANTE</b>		<b>3 234 633,712</b>					
<b>CONSULTANTS ACTIVITES CONNEXES COMPOSANTE 1.2</b>							
<b>8</b>	Sélection d'un cabinet pour la réalisation de la mission d'audit financier et comptable des exercices 2019 et 2020 du Projet	22 000	AMI (QC)	A posteriori	Février 2020		
<b>9</b>	Sélection d'une ONG pour la supervision d'activités de plaidoyer et de formation au profit des leaders religieux et chefs traditionnels des communautés nationales et locales en région d'intervention du Projet	70 000	ED avec ARSIP	A posteriori	N/A		Au vu de l'expérience acquise dans la formation et le plaidoyer auprès des leaders religieux en 2019 et jugée satisfaisante par l'UCP-SWEDD, une entente directe est proposée pour entamer rapidement la sensibilisation des leaders religieux de plusieurs autres régions.
<b>10</b>	Sélection d'un consultant senior principal national pour la supervision de la collecte des données et la surveillance du processus de l'EI	31 500	3 CV (CI)	A posteriori	Mai 2017		Mission achevée pour l'exercice 2017-2018. Contrat au titre de l'année 2019 en cours d'exécution. Un avenant sans incidence financière pour modifier la ligne budgétaire sera établi pour le contrat 2019. Un contrat pour l'exercice 2020 sera établi sous réserve de la performance jugée satisfaisante.
<b>11</b>	Sélection d'un consultant junior principal national pour la supervision de la collecte des données et la surveillance du processus de l'EI	16 000	3 CV (CI)	A posteriori	Mai 2019		Contrat au titre de l'année 2019 en cours d'exécution. Un avenant sans incidence financière pour modifier la ligne budgétaire sera établi pour le contrat 2019. Un contrat pour l'exercice 2020 sera établi sous réserve de la performance jugée satisfaisante.

## MARCHES DE SERVICES DE CONSULTANTS

Liste des ensembles de contrats Description de la mission		1		2		3		4		5
		Coût estimé Bailleur en \$	Méthode sélection	Examen BM A priori / A POST	Ouverture des offres	Date prévue	Commentaires			
N°	Description de la mission									
12	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'enquête LQAS pour l'évaluation de base sur les connaissances, attitudes et pratiques en matière de santé de la reproduction pour les espaces sûrs et les écoles de maris	9 000	3 CV (C)	A posteriori	Septembre 2019	Contrat en cours d'exécution. Un avenant sans incidence financière pour modifier la ligne budgétaire sera établi.				
13	Sélection d'une ONG pour la supervision d'activités de plaidoyer au profit des hautes autorités religieuses nationales et les guides religieux en région d'intervention du Projet	156 176,34	ED avec ARSIP	A posteriori	N/A	Contrat visé et signé. Marché démarré le 10 Octobre 2018. Pour l'atteinte des objectifs, un réaménagement entre fonds délégués et rémunération a été effectué pour l'établissement d'un avenant jusqu'en Décembre 2019. Un deuxième avenant sans incidence financière sera établi jusqu'en Avril 2020.				
<b>TOTAL CONSULTANTS COMPOSANTE 1.2 ACTIVITES CONNEXES</b>		<b>300 676,340</b>								
<b>CONSULTANTS COMPOSANTE 2.2 PNDAP</b>										
14	Recrutement de deux (02) consultants nationaux pour la Conception de la base des données, des applications et du guide utilisateur de l'application à raison de 250 000 FCFA/jour pour 60 jours	30 000	3 CV (CI)	A posteriori	Juin 2018	Contrat visé, numéroté et exécuté. En attente du paiement de la facture. Un avenant sans incidence financière pour modifier la ligne budgétaire sera établi.				
15	Recrutement d'un consultant national pour l'élaboration des modules et la formation des experts adaptés à tous les métiers de la chaîne d'approvisionnement (3.2.1 et 3.2.2): 55 jours ouvrés	27 500	3 CV (CI)	A posteriori	Juillet 2018	Contrat visé, numéroté et exécuté. En attente du paiement de la facture. Un avenant sans incidence financière pour modifier la ligne budgétaire sera établi.				



## MARCHES DE SERVICES DE CONSULTANTS

1		2		3		4		5
						Examen BM	Ouverture des offres	
N°	Description de la mission	Coût estimé Bailleur en \$	Méthode sélection	A priori / A POST	Date prévue			
16	Description de la mission Recrutement d'un prestataire pour la mise en oeuvre du partenariat public privé pour la distribution des produits de santé des Districts vers les ESPC - Circuits Districts Daloa, Issia, Vavoua, Odienné, Toubra, Minignan, Tengrela, Boundiali, Korhogo, ferké, Ouangolo)	289 422	ED avec la NPSP	A posteriori	Juin 2018	ANO obtenu sur les TDR. Contrat signé le 17 Décembre 2018 et démarré le 18 Décembre 2018. Un avenant sans incidence financière a été établi à partir de Juin 2019 jusqu'en Décembre 2019. Un deuxième avenant sans incidence financière sera établi jusqu'en Avril 2020 pour les besoins de paiement.		
<b>TOTAL CONSULTANTS C. 2. 2 PNDAP</b>		<b>346 922</b>						
<b>CONSULTANTS 2.4 INFAS</b>								
17	Convention pour la prise en charge des étudiants (2 <sup>ème</sup> année, 1 <sup>ère</sup> promotion) au Master en Management des Services de Santé	77 700	ED avec l'INFSS de Bamako (MALI)	A posteriori	N/A			
18	Convention pour la prise en charge des étudiants (2 <sup>ème</sup> année, 1 <sup>ère</sup> promotion) au Master en Gynécologie Obstétrique	55 500	ED avec l'ENSP de Niamey (NIGER)	A posteriori	N/A			
19	Convention pour la prise en charge des étudiants (2 <sup>ème</sup> année, 1 <sup>ère</sup> promotion) au Master en Pédagogie des Sciences de la Santé	49 403	ED avec l'INFAS d'Abidjan (CI)	A posteriori	N/A			
20	Convention pour la prise en charge des étudiants au Master en Management des Services de Santé	78 540	ED avec l'INFSS de Bamako (MALI)	A posteriori	Novembre 2018	Convention signée en Janvier 2019. En cours d'exécution. Un deuxième avenant sans incidence financière sera établi jusqu'en Juin 2020 pour les besoins de paiement.		
21	Convention pour la prise en charge des étudiants au Master en Pédagogie des Sciences de la Santé	48 160	ED avec l'INFAS d'Abidjan (CI)	A posteriori	Novembre 2018	Convention signée en Janvier 2019. En cours d'exécution. Un deuxième avenant sans incidence financière sera établi jusqu'en Juin 2020 pour les besoins de paiement.		
<b>TOTAL CONSULTANTS C.2.4 INFAS</b>		<b>308 603</b>						

### MARCHES DE SERVICES DE CONSULTANTS

Liste des ensembles de contrats Description de la mission	1	2	3	4		5
				Examen BM	Ouverture des offres	
N°	Coût estimé Baillieur en \$	Méthode sélection	A priori / A POST	Date prévue	Commentaires	
<b>TOTAL SERVICES DE CONSULTANTS</b>	<b>14 300 437,47</b>					

