

**MINISTRE DE LA SOLIDARITE
DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA
LUTTE CONTRE LA PAUVRETE**

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Union-Discipline-Travail



Autonomisation des Femmes et le
Dividende Démographique dans le Sahel



PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE AU SAHEL (SWEDD)

Plan de Passation des Marchés Part Bailleur

SEPTEMBRE 2020

UNITE DE COORDINATION DU PROJET SWEDD (UCP-SWEDD) Cocody II Plateaux 7ème Tranche, Ilot 235, Lot 2822 , Quartier Zinsou,
Site Web : www.swedd.ci Tel : 22 52 04 10 - 22 52 04 12 - 22 52 04 13 - 22 52 04 14 - 22 52 04 15 - 22 52 04 16 - 88 87 32 17

I. Généralités

1. Information sur le Projet

- **Pays** : République de Côte d'Ivoire
- **Emprunteur** : Gouvernement de Côte d'Ivoire
- **Nom du Projet** : Projet pour l'Autonomisation des femmes et le Dividende Démographique dans le Sahel (SWEDD)
- **Numéro Identifiant** : P 150080
- **Unité de Gestion du Projet** : Unité de Coordination du Projet SWEDD

2. **Numéro du financement** : Crédit IDA 5571 CI / Don IDA D018 CI

3. Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés

- 1^{er} PPM : Avril 2015
- 1^{ère} Revue : 12 Juillet 2016
- 2^{ème} Revue : 13 Octobre 2016
- 3^{me} Revue : 22 Novembre 2016
- 4^{ème} Revue : 25 Avril 2017
- 5^{ème} Revue : 20 Juin 2017
- 6^{ème} revue : 09 Septembre 2017
- 7^{ème} revue : 27 Octobre 2017
- 8^{ème} revue : 26 Juin 2018
- 9^{ème} revue : 29 Octobre 2018
- 10^{ème} revue : 21 Novembre 2018
- 11^{ème} revue : 20 Février 2019
- 12^{ème} revue : 02 Mai 2019
- 13^{ème} revue : 06 Juin 2019
- 14^{ème} revue : 03 Septembre 2019
- 15^{ème} revue : 07 Avril 2020
- 16^{ème} revue : 23 Juin 2020
- 17^{ème} revue : 23 Septembre 2020

4. **Date de Publication de l'avis Général de Passation de Marchés** : 10 Mars 2016

5. **Période couverte par le Plan de Passation de Marchés** : Janvier à Décembre 2020

SEUILS DE REVUE À PRIORI (MILLIONS USD)

TYPE DE MARCHÉS	RISQUE ÉLEVÉ	RISQUE SUBSTANTIEL	RISQUE MODÉRÉ	RISQUE FAIBLE
TRAVAUX	5	10	15	20
FOURNITURES	1.5	2	4	6
CONSULTANTS	0.5	1	2	4
CONSULTANTS INDIVIDUELS	0.2	0.3	0.4	0.5

SEPTEMBRE 2020

PPM SWEDD – Septembre 2020

II. Fourniture, Travaux et Services Assimilés

2.1. Seuils d'examen préalable

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés de Janvier 2011, révisé en Juillet 2014

Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 Décembre 2012, révisés en juillet 2016 et liés au niveau de risque du projet.

Nature des dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
1. Travaux (Y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP)	AOI	≥ 10,000,000	Tous les contrats de 15.000.000 \$EU et plus
	AON	< 10,000,000	
	Demande de cotation – au moins 3 offres	< 200,000	
	Entente Directe (*)	Pas de seuil	
2. Fournitures, Systèmes d'Informations et Services autres que les services de Consultants	AOI	≥ 1,000,000	Tous les contrats de 4.000.000 \$EU et plus
	AON	< 1,000,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres	< 100,000	
	Consultation de Fournisseurs à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant	< 500 000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	

(*) Le justificatif de toute entente directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM

1. **Prequalification:** N/A

2. **Procédures proposées pour les composantes portant sur les projets de développement (CDD) communautaire (comme suivant le paragraphe 3.17 des Directives pour la passation des marchés):** [se référer au document d'exécution des projets CDD, tel qu'approuvé par la Banque mondiale].

3. **Référence (le cas échéant) au Manuel d'opérations du projet ou au manuel de passation de marchés :** Manuel de procédures validé].

4. **Tous Autres arrangements pour la passation de marchés :** [y compris la passation anticipée de marchés et les financements rétroactifs, si applicables.

5. **Plans de passation de marchés :** mentionner en premier lieu la liste des marchés soumis à la revue préalable de la Banque Mondiale, ensuite les autres marchés.

MARCHES DE FOURNITURES

1		2	3	4	5	6	7	8
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé BAILLEUR en \$	Méthode passation Marchés	Pré- qualification	Préférence Nationale	Exam. par Banque	Ouverture plus prévue Date prévue	Commentaires
N°	Description					A priori/A posteriori		
FOURNITURES COMPOSANTE 1.2 CONNEXES								
1	Acquisition de tablettes en relation avec l'outil GEMS	7 500	CFN	Non	Non	A posteriori	Juin 2020	Marché exécuté. En attente du paiement
TOTAL FOURNITURES MARCHES GROUPES								
		7 500						
FOURNITURES COMPOSANTE 1.2 SANTE								
2	Acquisition et distribution de kits de dignité	28 000	CFN	Non	Non	A posteriori	Novembre 2020	Spécifications techniques à finaliser et DC à préparer.
3	Acquisition d'équipement de protection individuelle des dispositifs de lavage de mains (Gels hydroalcooliques, Robinet, Lavage de mai, essuie main et poubelle) pour les prestataires de santé	114 000	CFN	Non	Non	A posteriori	Novembre 2020	Spécifications techniques à finaliser et DC à préparer.
TOTAL FOURNITURES COMPOSANTE 1.2 SANTE								
		142 000						
FOURNITURES COMPOSANTE 1.2 EDUCATION								
4	Acquisition et distribution des kits sanitaires pour les établissements des 12 DREN	20 160	CFN	Non	Non	A posteriori	Novembre 2020	Spécifications techniques à finaliser et DC à préparer.
5	Acquisition des kits alpha pour les 4524 apprenantes pour l'alphabétisation	84 000	ED avec XTC	Non	Non	A posteriori	Novembre 2020	Ce sont des manuels d'alphabétisation spécialisés qui s'achètent uniquement à l'imprimeur de la direction en charge de l'Education non formelle du Ministère de l'Education Nationale.
TOTAL FOURNITURES COMPOSANTE 1.2 EDUCATION								
		104 160						
FOURNITURES COMPOSANTE 3.2 ONP								

1		2	3	4	5	6	7	8
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé BAILLEUR en \$	Méthode passation Marchés	Pré- qualification OUI/NON	Préférence Nationale OUI/NON	Exam. par Banque A priori/A posteriori	Ouverture plus prévue Date prévue	Commentaires
N°	Description							
6	Acquisition du matériel informatique et matériel réseau pour l'Observatoire National du Dividende Démographique	348 375	AON	Non	Non	A posteriori	Novembre 2020	Spécifications techniques à finaliser et DAO à préparer.
TOTAL FOURNITURES COMPOSANTE 3.2 ONP		348 375						
FOURNITURES COMPOSANTE 3.3 UCP-SWEDD								
7	Acquisition des consommables informatiques pour l'UCP-SWEDD	36 000	CFN	Non	Non	A posteriori	Juin 2020	En cours d'exécution
8	Acquisition des fournitures de bureau pour l'UCP-SWEDD	36 000	CFN	Non	Non	A posteriori	Juin 2020	En cours d'exécution
TOTAL FOURNITURES COMPOSANTE 3.3 UCP-SWEDD		72 000						
TOTAL FOURNITURES		674 035						

MARCHES DE SERVICES ASSIMILES

1		3	4	5	6	7	8	9
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé BAILLEUR en \$	Méthode passation Marchés	Pré- qualificati on	Préférence Nationale	Exam. par Banque	Ouverture plus prévue	Commentaires
N°	Description							
SERVICES ASSIMILES MARCHES GROUPES								
1	Acquisition de carburant pour le matériel roulant de l'UCP-SWEDD 2020	28 800	CFN	Non	Non	A posteriori	Mars 2020	
2	Acquisition de carburant pour le matériel roulant des Agences d'Exécution du Projet SWEDD 2020	20 000	CFN	Non	Non	A posteriori	Mars 2020	
3	Services de reproduction des supports didactiques destine aux bénéficiaires des espaces surs et clubs de maris du Projet SWEDD	100 000	CFN	Non	Non	A posteriori	Octobre 2020	Compte tenu de l'urgence, une CFN est proposée en lieu et place d'un AON
TOTAL SERVICES ASSIMILES GROUPES		148 800						
SERVICES ASSIMILES COMPOSANTE 1.2 FAMILLE								
4	Services de transport et de convoyage du matériel didactique vers les ES et CDM	100 000	CFN	Non	Non	A posteriori	Janvier 2020	Compte tenu de l'urgence, une CFN est proposée en lieu et place d'un AON
5	Reproduction des recueils de textes juridiques et de décisions de justice relatifs aux mutilations génitales féminines, au mariage précoce à la scolarisation de la jeune fille et aux VBG	60 000	CFN	Non	Non	A posteriori	Octobre 2020	
TOTAL SERVICES ASSIMILES COMPOSANTE 1.2 FAMILLE		160 000						
SERVICES ASSIMILES COMPOSANTE 1.2 SANTE								
6	Reprographie et distribution 130000 kits d'information pour les centres de santé et espaces surs (Dépliants / COVID-Dépliants - PPE /	40 000	CFN	Non	Non	A posteriori	Novembre 2020	

1		3	4	5	6	7	8		9
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé BAILLEUR en \$	Méthode passation Marchés	Pré- qualificati on	Préférence Nationale	Exam. par Banque	Ouverture plus prévue		Commentaires
N°	Description						A priori/A posteriori	Date prévue	
	Dépliants - hygiène / Dépliants - Orientation sur l'utilisation kit de dignité, etc)								
	TOTAL SERVICES ASSIMILES COMPOSANTE 1.2 SANTE	40 000							
	SERVICES ASSIMILES COMPOSANTE 1.2 CONNEXES								
7	Confection d'une cartographie des zones d'intervention (12 cartes)	7 000	ED avec l'INS	Non	Non	A posteriori			L'INS est la seule structure assurant la confection de cartographie de ce type en CI.
	TOTAL SERVICES ASSIMILES COMPOSANTE 1.2 CONNEXES	7 000							
	SERVICES ASSIMILES COMPOSANTE 2.1 DPML-LNSP								
8	Confection et reproduction du manuel de la LNME	10 000	CFN	Non	Non	A posteriori	Octobre 2018		A l'issue de la Consultation Fournisseur, le marché a été attribué à FREELANCE EDITEUR. Le contrat a été visé et signé en Février 2019. En attente de la transmission la version définitive du manuel pour le démarrage des prestations.
	TOTAL SERVICES ASSIMILES COMPOSANTE 2.1 DPML-LNSP	10 000							
	SERVICES ASSIMILES COMPOSANTE 2.4 INFAS								
9	Acquisition et installation de fibre optique et de connexion internet pour les 6 écoles	107 000	ED avec Orange	Non	Non	A postériori	Février 2020		Orange étant l'opérateur fournissant la connexion internet (ADSL), au regard de son expertise, une entente directe est proposée pour l'installation de la fibre optique.
	TOTAL SERVICES ASSIMILES COMPOSANTE 2.4 INFAS	107 000							

1		3	4	5	6	7	8	9
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé BAILLEUR en \$	Méthode passation Marchés	Pré- qualificati on	Préférence Nationale	Exam. par Banque	Ouverture plus prévue	Commentaires
N°	Description							
SERVICES ASSIMILES COMPOSANTE 3.2 ONP								
10	Service d'aménagement du local technique de l'Observatoire National du Dividende Démographique	15 700	CFN	Non	Non	A posteriori	Novembre 2020	
TOTAL SERVICES ASSIMILES COMPOSANTE 3.2 ONP								
SERVICES ASSIMILES COMPOSANTE 3.3 UCP-SWEDD								
11	Assistance logiciel comptable et financier et logiciel de sauvegarde à distance et mise à jour logiciel pour l'exercice 2020	6 000	ED avec AGOSOFT	Non	Non	A posteriori	N/A	Renouvellement des services au regard des prestations jugées satisfaisantes et de l'exclusivité du logiciel en CI par AGOSOFT
12	Entretien des locaux (matériel et fournitures d'entretien, service de nettoyage) 2020	24 000	CFN	Non	Non	A posteriori	Février 2020	Un avenant pour les 2 premiers mois sera établi avec le prestataire précédent pour assurer la continuité des services. La CFN portera sur les 10 derniers mois de l'année.
13	Entretien et maintenance des équipements informatiques et des centraux téléphoniques y compris la fourniture d'antivirus 2020	20 000	ED avec 2PTS	Non	Non	A posteriori	N/A	Renouvellement des services au regard des prestations jugées satisfaisantes
14	Redevance pour le matériel de localisation pour les 4 véhicules 4X4 acquis par l'UCP-SWEDD 2020	6 000	ED avec STS SARL	Non	Non	A posteriori	N/A	Le matériel de géolocalisation installé sur les véhicules du l'UCP par STS en 2017 nécessite le paiement d'une redevance mensuelle pour assurer leur fonctionnement.
15	Redevance pour le matériel de localisation pour les 2 véhicules de type berline acquis par l'UCP-SWEDD 2020	2 000	ED avec SECTRONIC	Non	Non	A posteriori	N/A	Le matériel de géolocalisation installé sur les véhicules du l'UCP par STS en 2017 nécessite le paiement d'une redevance mensuelle pour assurer leur fonctionnement.

1		3	4	5	6	7	8	9
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé BAILLEUR en \$	Méthode passation Marchés	Pré- qualificati on	Préférence Nationale	Exam. par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaires
N°	Description							
16	Services extérieurs de gardiennage 2020	25 000	CFN	Non	Non	A posteriori	Février 2020	Un avenant pour les 2 premiers mois sera établi avec le prestataire précèdent pour assurer la continuité des services. La CFN portera sur les 10 derniers mois de l'année.
17	Entretien du système de vidéo-surveillance	6 000	ED avec STS	Non	Non	A posteriori	N/A	Le système de vidéo-surveillance installé par STS en 2017 nécessite un entretien pour assurer leur fonctionnement.
18	Services d'hébergement du nom de domaine, de la messagerie et assistance technique 2020	30 000	ED avec N'GOL VISION	Non	Non	A posteriori	N/A	La structure NGOL Vision a été retenue pour l'hébergement du site internet et de la messagerie du SWEDD sur 2019 à l'issue d'une mise en concurrence.
19	Entretien du groupe électrogène 2020	1 200	ED avec GENERAL REGULATION	Non	Non	A posteriori	N/A	Le groupe électrogène du Projet SWEDD a été livré et installé par GENERAL REGULATION à l'issue d'une demande de cotation en 2016 avec une assistance de 1 an. Déjà imprégné des différents besoins du Projet SWEDD et pour les nécessités de maintenance et d'entretien, l'UCP se propose de contractualiser avec le prestataire GENERAL REGULATION.
20	Service de convoyage et de transport des immobilisations des ONG vers l'UCP-SWEDD	16 000	CFN	Non	Non	A posteriori	Octobre 2020	
TOTAL SERVICES ASSIMILES COMPOSANTE 3.3		136 200						
TOTAL SERVICES ASSIMILES		624 700						

III. Sélection de Consultants

3.1. Seuil d'examen préalable

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011 révisées en juillet 2014:

Nature de dépenses	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du contrat	Contrats soumis à examen préalable
		\$EU	
Consultants Firms	SFQC1, SFQ2, SMC3, SCBD4,	≥ 300.000	Tout contrat de 2.000.000 \$EU ou plus
	SFQC, SFQ, SMC, SCBD, QC ₅	< 300.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrat ≥ 2.000.000 Et Audit financier
Consultants Individuels	Consultant individuel (AMI)	≥ 100.000	Tout contrat de 300.000 \$ EU ou plus
	Consultant individuel (3 CV)	< 100.000	
	Entente directe (*)	Pas de seuil	Contrat ≥ 400,000 Et personnel permanent du projet (Coordonnateur, SPM et RAF)
Tous les TDRs, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.			
(*) <u>Le justificatif de toute sélection par entente directe</u> dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM			

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **300 000\$ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

3. Autres arrangements spécifiques pour la sélection : [y compris passation anticipée de marchés et financement rétroactif, si applicable]

4. Contrats de Consultants avec Méthode de Sélection et Planning

- 1 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
2 SFQ : Sélection fondée sur la qualité
3 SMC : Sélection au moindre coût
4 SCBD : Sélection dans le cadre d'un budget déterminé
5 QC : Sélection basée sur les Qualifications des Consultants
CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

MARCHES DE SERVICES DE CONSULTANTS						
N°	Liste des ensembles de contrats Description de la mission Description de la mission	1 Coût estimé Bailleur en \$	2 Méthode sélection	3 Examen BM A priori /A POST	4 Ouverture des offres Date prévue	5 Commentaires
CONSULTANTS COMPOSANTE 1.1						
1	Recrutement d'une agence de communication pour appuyer la campagne de communication pour le changement social et comportemental	530 760	ED avec AIMAS	A posteriori	N/A	Marché signé et numéroté. En cours d'exécution. Un avenant sans incidence financière pour modifier la ligne budgétaire sera établi.
TOTAL CONSULTANTS COMPOSANTE 1.1						
CONSULTANTS COMPOSANTE 1.2 EDUCATION						
2	Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des espaces sûrs dans 10 DREN	1 592 890	ED avec IRC	A priori	N/A	Contrat signé, approuvé et enregistré. Ordre de service de démarrage pour le 22 Décembre 2018. En cours d'exécution. Un premier avenant sans incidence financière a été établi à partir de Juin 2019 jusqu'en Décembre 2019. Pour l'atteinte des objectifs, un réaménagement entre fonds délégués et rémunération sera effectué pour l'établissement d'un deuxième avenant jusqu'en Juin 2020. En attente du paiement de la dernière tranche.
3	Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des espaces sûrs dans 2 DREN	362 964	ED avec AIBEF	A postérieur	N/A	Contrat signé, approuvé et enregistré. Ordre de service de démarrage pour le 22 Décembre 2018. En cours d'exécution. Un premier avenant sans incidence financière a été établi à partir de Juin 2019 jusqu'en Décembre 2019. Pour l'atteinte des objectifs, un réaménagement entre fonds délégués et rémunération sera effectué pour l'établissement d'un deuxième avenant jusqu'en Juin 2020. En attente du paiement de la dernière tranche.
3	Sélection d'une ONG pour assurer l'appui alimentaire aux filles et garçons vulnérables dans les 10 établissements scolaires abritant	469 000	ED avec CSAS	A posteriori	N/A	Au vu de l'expérience acquise dans l'appui alimentaire en 2018-2019 et jugée satisfaisante par

MARCHES DE SERVICES DE CONSULTANTS

Liste des ensembles de contrats Description de la mission		1		2		3		4		5
		Coût estimé Baillleur en \$	Méthode sélection	Examen BM A priori / A POST	Ouverture des offres Date prévue	Commentaires				
N°	Description de la mission									
	les ES scolaires à Korhogo et Bondoukou sur une période de 30 semaines									l'UCP-SWEDD, une entente directe est proposée pour entamer rapidement l'activité sur le terrain.
TOTAL CONSULTANTS COMPOSANTE 1.2 EDUCATION		2 424 854								
CONSULTANTS COMPOSANTE 1.2 FAMILLE										
4	Sélection d'ONGS pour la composante Famille pour un appui à la prospection, l'identification et à la sélection des cibles suivantes pour la création des espaces sûrs pour la participation de 19040 filles de 8 à 24 ans dans 290 localités aux séances des 952 ES créées à cet effet pendant 15 mois ; le coaching et l'accompagnement de 870 mentors féminins dans l'animation des ES créées pendant 15 mois ; la formation de 5800 jeunes filles âgées de 8 à 15 ans des Espaces Sûrs en alphabétisation Classique en collaboration avec le Ministère de l'Education Nationale ; l'Appui à 4500 filles dans l'identification et appui en AGR sur 12 mois ; la réalisation trimestrielle d'activités récréatives entre les EDFM et les Espaces Sûrs ; 06 causeries de groupes communautaires pour les couples, leaders religieux et chefs coutumiers ; la diffusion de messages de lutte contre les mariages précoces et autres types de VBG auprès de la population à travers 02 radios de proximité par région sur une période de 18	6 554 254	ED avec IRC	A priori	N/A	Le montant du contrat initial (5 912 334) se répartit de la manière suivante : Honoraires : 2 617 961 \$EU, Frais remboursables : 477 904 \$EU, Fonds délégués : 2 816 469 \$EU. Pour l'atteinte des objectifs, un réaménagement entre fonds délégués et rémunération a été effectué pour l'établissement d'un avenant jusqu'en Décembre 2019. Pour l'achèvement des activités terrain, un réaménagement entre fonds délégués et rémunération sera effectué pour l'établissement d'un deuxième avenant jusqu'en Juin 2020. En attente du paiement de la dernière tranche.				

MARCHES DE SERVICES DE CONSULTANTS						
Liste des ensembles de contrats		1	2	3	4	5
Description de la mission		Coût estimé Baillieur en \$	Méthode sélection	Examen BM A priori / A POST	Ouverture des offres Date prévue	Commentaires
N°	Description de la mission					
	mois dans les localités d'Abidjan, Marahoué, Poro Kabadougou, Folon, Tchologo, Bagoue, Bafing et Tonpki.					
5	Sélection d'ONGS pour la composante Famille pour un appui à la prospection, l'identification et à la sélection des cibles suivantes pour la création des espaces sûrs la participation de 3580 filles de 8 à 24 ans aux séances des 179 Espaces Sûrs créés dans 55 localités du Hambol pendant 18 mois ; le coaching et l'accompagnement de 1117 mentors féminins dans l'animation des ES créées pendant 18 mois ; la réalisation de 94 regroupements d'AGR au profit de 790 filles sur 12 mois ; la participation de 720 garçons de 14 à 24 ans des localités du Hambol aux EdFM mises en place à cet effet durant la période ; le coaching et l'accompagnement de 18 mentors masculins dans l'animation des 36 EdFM créés durant la période sur 18 mois dans la localité du Hambol	1 068 734,418	ED avec AIBEF	A priori	N/A	Le montant du contrat se répartit de la manière suivante : Honoraires : 94 258,224 \$EU, Frais remboursables : 136 339,518 \$EU, Fonds délégués : 838 136,676 \$EU. En cours d'exécution. Pour l'atteinte des objectifs, un réaménagement entre fonds délégués et rémunération sera effectué pour l'établissement d'un avenant jusqu'en Décembre 2019. Pour l'achèvement des activités terrain, un réaménagement entre fonds délégués et rémunération sera effectué pour l'établissement d'un deuxième avenant jusqu'en Juin 2020. En attente du paiement de la dernière tranche.
TOTAL CONSULTANTS COMPOSANTE 1.2 FAMILLE		7 622 988,418				
CONSULTANTS COMPOSANTE 1.2 Santé						
6	Sélection d'ONGS pour la composante Santé pour la production de douze (12) pièces de théâtre pour des émissions radiophoniques sur l'accès des femmes et des filles au service	939 936,082	ED avec AIMAS	A priori	N/A	Le montant du contrat se répartit de la manière suivante : Honoraires : 249 444,208 \$EU, Frais remboursables : 131-867,874 \$EU, Fonds délégués :

MARCHES DE SERVICES DE CONSULTANTS						
Liste des ensembles de contrats		1	2	3	4	5
Description de la mission		Coût estimé Bailleur en \$	Méthode sélection	Examen BM A priori / A POST	Ouverture des offres Date prévue	Commentaires
N°	Description de la mission					
	de la santé maternelle, infantile et de la reproduction notamment la planification familiale, à la production de PAD en langues locales et nationales ; l'audit de la diffusion de messages et des émissions, des émissions radio grand public, des PAD sur les radios locales (radios de proximités) et l'animation d'émission en direct sur une période de 15 mois dans les 5 districts sanitaires (les cibles visées par ces messages étant les adolescentes (10-19 ans) et les jeunes filles (20-25 ans)) pour chacun des 5 districts de la Marahoué ; la formation, l'équipement et la motivation de 115 agents de santé communautaire (ASC) en vue de l'offre de service de planification familiale au niveau communautaire à VAVOUA.					558 624 \$EU. En attente du paiement de la dernière tranche. Pour l'atteinte des objectifs, un réaménagement entre fonds délégués et rémunération sera effectué pour l'établissement d'un avenant jusqu'en Décembre 2019. Pour l'atteinte des objectifs, un réaménagement entre fonds délégués et rémunération sera effectué pour l'établissement d'un deuxième avenant jusqu'en Juin 2020. En attente du paiement de la dernière tranche.
7	Sélection d'ONGS pour la composante Santé pour la formation, l'équipement et la motivation de 281 Agents de Santé Communautaire (ASC) pour l'offre de service de planification familiale au niveau communautaire dans les districts ISSIA, BOUAFLE, SINFRA et ZUENOULA ainsi que dans 952 Espaces Sûrs de Genre et 467 Espaces Sûrs de l'Education ; l'identification, le coaching, le suivi et la motivation de 109 mentors masculins pour l'animation de 218 EDFM/EDM (Ecoles de	2 294 697,63	ED avec IRC	A priori	N/A	Le montant du contrat se répartit de la manière suivante : Honoraires : 1 131 063,034 \$EU, Frais remboursables : 158 648,18 \$EU, Fonds délégués : 1 004 986,416 \$EU. En cours d'exécution. Pour l'atteinte des objectifs, un réaménagement entre fonds délégués et rémunération sera effectué pour l'établissement d'un avenant jusqu'en Décembre 2019. Pour l'atteinte des objectifs, un réaménagement entre fonds délégués et rémunération sera effectué pour l'établissement

MARCHES DE SERVICES DE CONSULTANTS						
Liste des ensembles de contrats		1	2	3	4	5
Description de la mission		Coût estimé Baillleur en \$	Méthode sélection	Examen BM	Ouverture des offres	Commentaires
N°	Description de la mission					
	Futurs Maris et Ecoles de Maris fréquentés par 4095 garçons de 14 à 24 ans) dans 109 localités conformément aux répartitions à rendre disponibles par UCP-SWEDD sur une période de 18 mois					d'un deuxième avenant jusqu'en Juin 2020. En attente du paiement de la dernière tranche.
TOTAL COMPOSANTE 1.2 SANTE		3 234 633,712				
CONSULTANTS ACTIVITES CONNEXES COMPOSANTE 1.2						
8	Sélection d'un cabinet pour la réalisation de la mission d'audit financier et comptable des exercices 2019 et 2020 du Projet	22 000	AMI (QC)	A posteriori	Février 2020	En cours d'exécution
9	Sélection d'une ONG pour la supervision d'activités de plaidoyer et de formation au profit des leaders religieux et chefs traditionnels des communautés nationales et locales en région d'intervention du Projet	70 000	ED avec ARSIP	A posteriori	N/A	Au vu de l'expérience acquise dans la formation et le plaidoyer auprès des leaders religieux en 2019 et jugée satisfaisante par l'UCP-SWEDD, une entente directe est proposée pour entamer rapidement la sensibilisation des leaders religieux de plusieurs autres régions.
10	Sélection d'un consultant senior principal national pour la supervision de la collecte des données et la surveillance du processus de l'EI	31 500	3 CV (CI)	A posteriori	Mai 2017	Mission achevée pour l'exercice 2017-2018. Contrat au titre de l'année 2019 en cours d'exécution. Un avenant sans incidence financière pour modifier la ligne budgétaire sera établi pour le contrat 2019. Un contrat pour l'exercice 2020 sera établi sous réserve de la performance jugée satisfaisante.
11	Sélection d'un consultant junior principal national pour la supervision de la collecte des données et la surveillance du processus de l'EI	16 000	3 CV (CI)	A posteriori	Mai 2019	Contrat au titre de l'année 2019 en cours d'exécution. Un avenant sans incidence financière pour modifier la ligne budgétaire sera établi pour le contrat 2019.

MARCHES DE SERVICES DE CONSULTANTS						
N°	Liste des ensembles de contrats Description de la mission	1 Coût estimé Bailleur en \$	2 Méthode sélection	3		5 Commentaires
				Examen BM	4 Ouverture des offres	
	Description de la mission			A priori / A POST	Date prévue	
12	Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'enquête LQAS pour l'évaluation de base sur les connaissances, attitudes et pratiques en matière de santé de la reproduction pour les espaces sûrs et les écoles de maris	9 000	3 CV (C)	A posteriori	Septembre 2019	Un contrat pour l'exercice 2020 sera établi sous réserve de la performance jugée satisfaisante.
13	Sélection d'une ONG pour la supervision d'activités de plaidoyer au profit des hautes autorités religieuses nationales et les guides religieux en région d'intervention du Projet	156 176,34	ED avec ARSIP	A posteriori	N/A	Contrat en cours d'exécution. Un avenant sans incidence financière pour modifier la ligne budgétaire sera établi. En attente des livrables
						Contrat visé et signé. Marché démarré le 10 Octobre 2018. Pour l'atteinte des objectifs, un réaménagement entre fonds délégués et rémunération a été effectué pour l'établissement d'un avenant jusqu'en Décembre 2019. Un deuxième avenant sans incidence financière sera établi jusqu'en Avril 2020. Un troisième avenant sans incidence financière sera établi jusqu'en Décembre 2020. En attente du paiement de la dernière tranche.
TOTAL CONSULTANTS COMPOSANTE 1.2 ACTIVITES CONNEXES		304 676,340				
CONSULTANTS COMPOSANTE 2.2 PNDAP						
14	Recrutement d'un prestataire pour la mise en œuvre du partenariat public privé pour la distribution des produits de santé des Districts vers les ESPC - Circuits Districts Daloa, Issia,	289 422	ED avec la NPSP	A posteriori	Jun 2018	ANO obtenu sur les TDR. Contrat signé le 17 Décembre 2018 et démarré le 18 Décembre 2018. Un avenant sans incidence financière a été établi à partir de Juin 2019 jusqu'en Décembre 2019. Un deuxième avenant sans incidence financière sera

MARCHES DE SERVICES DE CONSULTANTS						
Liste des ensembles de contrats		1	2	3	4	5
Description de la mission		Coût estimé Baillleur en \$	Méthode sélection	Examen BM A priori / A POST	Ouverture des offres Date prévue	Commentaires
N°	Description de la mission					
	Vavoua, Odienné, Touba, Minignan, Tengrela, Boundiali, Korhogo, ferké, Ouangolo)					établi jusqu'en Avril 2020 pour les besoins de paiement. En attente du paiement de la dernière tranche.
TOTAL CONSULTANTS C. 2. 2 PNDAP		289 422				
CONSULTANTS 2.4 INFAS						
15	Convention pour la prise en charge des étudiants au Master en sciences infirmières et obstétricales (option gynécologie- obstétricale ou management des services de santé ou pédagogie appliquée aux sciences de la santé), Deuxième cohorte	430 000	ED avec les centres d'excellence (INFSS du Mali, l'INFAS de la CI et ENSP/DZ de Niger)	A posteriori	N/A	En attente de l'ANO sur les TDR
16	Convention pour la prise en charge des étudiants (2 ^{ème} année, 1 ^{ère} promotion) au Master en Management des Services de Santé	77 700	ED avec l'INFSS de Bamako (MALI)	A posteriori	N/A	En cours d'exécution
17	Convention pour la prise en charge des étudiants (2 ^{ème} année, 1 ^{ère} promotion) au Master en Gynécologie Obstétrique	55 500	ED avec l'ENSP de Niamey (NIGER)	A posteriori	N/A	En cours d'exécution
18	Convention pour la prise en charge des étudiants (2 ^{ème} année, 1 ^{ère} promotion) au Master en Pédagogie des Sciences de la Santé	49 403	ED avec l'INFAS d'Abidjan (CI)	A posteriori	N/A	En cours d'exécution
19	Convention pour la prise en charge des étudiants au Master en Management des Services de Santé (1 ^{ère} année, 1 ^{ère} promotion)	78 540	ED avec l'INFSS de Bamako (MALI)	A posteriori	Novembre 2018	Convention signée en Janvier 2019. Un deuxième avenant sans incidence financière sera établi jusqu'en Juin 2020 pour les besoins de paiement. Un troisième avenant sans incidence financière sera établi jusqu'en Décembre 2020 pour les besoins de paiement. En attente du paiement de la 2 ^{ème} tranche

MARCHES DE SERVICES DE CONSULTANTS							
N°	Liste des ensembles de contrats Description de la mission Description de la mission	1	2	3		4	5
		Coût estimé Bailleur en \$	Méthode sélection	Examen BM	Ouverture des offres		Commentaires
				A priori / A POST	Date prévue		
20	Convention pour la prise en charge des étudiants au Master en Pédagogie des Sciences de la Santé (1 ^{ère} année, 1 ^{ère} promotion)	48 160	ED avec l'INFAS d'Abidjan (CI)	A posteriori	Novembre 2018		Convention signée en Janvier 2019. Un deuxième avenant sans incidence financière sera établi jusqu'en Juin 2020 pour les besoins de paiement. Un troisième avenant sans incidence financière sera établi jusqu'en Décembre 2020 pour les besoins de paiement. En attente du paiement de la 2 ^{ème} tranche.
TOTAL CONSULTANTS C.2.4 INFAS		739 303					
TOTAL SERVICES DE CONSULTANTS		15 146 637,47					

