

MINISTERE DE LA SOLIDARITE
DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA
LUTTE CONTRE LA PAUVRETE



Autonomisation des Femmes et le
Dividende Démographique dans le Sahel

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Union-Discipline-Travail



PROJET D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET LE DIVIDENDE DEMOGRAPHIQUE AU SAHEL (SWEDD)

PROJET D'AVANCE DE DEMARRAGE DE LA PHASE 2 DU PROJET SWEDD

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

SEPTEMBRE 2020

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

Information sur le Projet : Projet pour l'Autonomisation des femmes et le Dividende Démographique dans le Sahel (SWEDD)

Agence d'exécution du Projet : Unité de Coordination du Projet (UCP)

Date du plan de passation des marchés : Mai 2020

Période couverte par ce plan de passation des marchés : De Juillet à Décembre 2020

Niveau de risque évalué : Modéré

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016 révisé en Novembre 2017 et en Août 2018) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas**

Travaux **ne s'applique pas**

I. Généralités

1. Information sur le Projet

- **Pays** : République de Côte d'Ivoire
- **Emprunteur** : Gouvernement de Côte d'Ivoire
- **Nom du Projet** : Projet pour l'Autonomisation des femmes et le Dividende Démographique dans le Sahel (SWEDD) / Avance de préparation du projet
- **Numéro Identifiant** : P 150080
- **Unité de Gestion du Projet** : Unité de coordination du Projet SWEDD

2. Numéro du financement : V3310-CI

3. Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés : 26 Juin 2020

4. Date de Publication de l'avis Général de Passation de Marchés :

3. Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : Juillet à Décembre 2020

SEUILS DE REVUE À PRIORI (MILLIONS USD)

| TYPE DE MARCHÉS | RISQUE ÉLEVÉ | RISQUE SUBSTANTIEL | RISQUE MODÉRÉ | RISQUE FAIBLE |
|-------------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|
| TRAVAUX | 5 | 10 | 15 | 20 |
| FOURNITURES | 1.5 | 2 | 4 | 6 |
| CONSULTANTS | 0.5 | 1 | 2 | 4 |
| CONSULTANTS INDIVIDUELS | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |

SEPTEMBRE 2020

II. Fourniture, Travaux et Services Assimilés

2.1. Seuils d'examen préalable

Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en Décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 Décembre 2012, révisés en Juillet 2016 et liés au niveau de risque du projet.

| Nature des dépenses | Méthode de passation de marchés | Valeur seuil du marché \$EU | Contrats soumis à examen préalable de l'IDA |
|--|---|-----------------------------|--|
| 1. Travaux (y compris clés en main, Fourniture et montage d'installations et PPP) | AOI | ≥ 10,000,000 | Tous les contrats de 15.000.000 \$EU et plus |
| | AON | < 10,000,000 | |
| 2. Fournitures, Systèmes d'Informations et Services autres que les services de Consultants | Demande de cotations – au moins 3 offres | < 200,000 | Tous les contrats de 4.000.000 \$EU et plus |
| | Sélection Directe (*) | Pas de seuil | |
| | AOI | ≥ 1,000,000 | |
| | AON | < 1,000,000 | |
| Services autres que les services de Consultants | Demande de Cotations à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres | < 100,000 | Tous les contrats de 4.000.000 \$EU et plus |
| | Demande de Cotations à l'échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant | < 500 000 | |
| | Sélection directe (*) | Pas de seuil | |

(*) Le justificatif de toute sélection directe dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM

1. Prequalification: N/A
2. Procédures proposées pour les composantes portant sur les projets de développement (CDD) communautaire (comme suivant le paragraphe 3.17 des Directives pour la passation des marchés) : [se référer au document d'exécution des projets CDD, tel qu'approuvé par la Banque mondiale].
3. Référence (le cas échéant) au Manuel d'opérations du projet ou au manuel de passation de marchés : Manuel de procédures validé].
4. Tous Autres arrangements pour la passation de marchés : [y compris la passation anticipée de marchés et les financements rétroactifs, si applicables.
5. Plans de passation de marchés : mentionner en premier lieu la liste des marchés soumis à la revue préalable de la Banque Mondiale, ensuite les autres marchés.
6. Directives applicables : Projet soumis au nouveau cadre de passation des marchés intitulé "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI) pour les Fournitures, Travaux, Services Autres que des Services de Consultants et Services de Consultants," de la Banque mondiale, en vigueur depuis le 1^{er} juillet 2016.

MARCHES DE FOURNITURES

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| Liste des ensembles de marchés | | Coût estimé BAILLEUR en \$ | Méthode passation Marchés | Pré- qualification | Préférence Nationale | Exam. par Banque | Ouverture plus prévue | Commentaires |
| N° | Description | | | OUI/NON | OUI/NON | A priori/A posteriori | Date prévue | |
| 1 | Acquisition de carburant pour le fonctionnement du bureau central | 16 000 | DC | Non | Non | A posteriori | Septembre 2020 | Spécifications techniques à finaliser et DC à préparer. |
| 2 | Acquisition de fournitures de bureau pour le fonctionnement du bureau central | 6 000 | DC | Non | Non | A posteriori | Septembre 2020 | Spécifications techniques à finaliser et DC à préparer. |
| 3 | Acquisition des consommables informatiques pour le fonctionnement du bureau central et des bureaux régionaux | 6 000 | DC | Non | Non | A posteriori | Septembre 2020 | Spécifications techniques à finaliser et DC à préparer. |
| 4 | Acquisition de matériels informatiques et bureautique y compris les tablettes pour les quatre (04) bureaux (bureau central et 03 bureaux régionaux) | 86 600 | DC | Non | Non | A posteriori | Juin 2020 | Contrat signé et livraison effectuée |
| 5 | Acquisition de mobiliers de bureau et de climatiseurs pour le bureau central | 50 000 | DC | Non | Non | A posteriori | Septembre 2020 | Spécifications techniques à finaliser et DC à préparer. |
| TOTAL FOURNITURES | | 164 600 | | | | | | |

MARCHES DE SERVICES ASSIMILES

| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|--|
| Liste des ensembles de marchés | | Coût estimé BAILLEUR en \$ | Méthode passation Marchés | Pré- qualificati on | Préférence Nationale | Exam. par Banque | Ouverture plus prévue | Commentaires |
| N° | Description | | | | | | | |
| 1 | Service d'assurance maladie pour le personnel, assurance multirisque professionnelle et assurance tous risques véhicules | 52 400 | DC | Non | Non | A posteriori | Jun 2020 | Spécifications techniques à finaliser et DC à préparer |
| 2 | Entretien des locaux du bureau central | 6 000 | DC | Non | Non | A posteriori | Jun 2020 | Spécifications techniques à finaliser et DC à préparer |
| 3 | Service de gardiennage pour le bureau central | 6 600 | DC | Non | Non | A posteriori | Jun 2020 | Spécifications techniques à finaliser et DC à préparer |
| 4 | Service de câblage réseaux au profit du bureau central | 30 000 | DC | Non | Non | A posteriori | Octobre 2020 | Spécifications techniques à finaliser et DC à préparer |
| 5 | Entretien des installations électriques, climatiseurs, sanitaires, plomberie | 2 400 | DC | Non | Non | A posteriori | Octobre 2020 | Spécifications techniques à finaliser et DC à préparer |
| 6 | Frais de communication et de connexion internet pour le fonctionnement de l'UCP | 12 240 | SD | Non | NON | A posteriori | Jun 2020 | Spécifications techniques à finaliser et DC à préparer |
| TOTAL SERVICES ASSIMILES | | 109 640 | | | | | | |

III. Sélection de Consultants

3.1. Seuil d'examen préalable

Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 Décembre 2012, révisés en Juillet 2016 et liés au niveau de risque du projet.

| Nature de dépenses | Méthode de passation de marchés | Valeur seuil du contrat | Contrats soumis à examen préalable |
|--|---------------------------------------|-------------------------|--|
| | | \$EU | |
| Consultants Firmes | SFQC1, SFQ2, SMC3, SCBD4, | ≥ 300.000 | Tout contrat de 2.000.000 \$EU ou plus |
| | SFQC, SFQ, SMC, SCBD, QC ₅ | < 300.000 | |
| | Sélection directe (*) | Pas de seuil | Contrat ≥ 2.000.000 Et Audit financier |
| Consultants Individuels | Consultant individuel (AMI) | ≥ 100.000 | Tout contrat de 400.000 \$ EU ou plus |
| | Consultant individuel (3 CV) | < 100.000 | |
| | Sélection directe (*) | Pas de seuil | Contrat ≥ 400,000 Et personnel permanent du projet (Coordonnateur, SPM et RAF) |
| Tous les TDRs, quelle que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable. | | | |
| (*) <u>Le justificatif de toute sélection par sélection directe</u> dont le coût estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM | | | |

3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d'un coût estimatif inférieur à **300 000\$ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

3. Autres arrangements spécifiques pour la sélection : [y compris passation anticipée de marchés et financement rétroactif, si applicable]

4. Contrats de Consultants avec Méthode de Sélection et Planning

-
- 1 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
 - 2 SFQ : Sélection fondée sur la qualité
 - 3 SMC : Sélection au moindre coût
 - 4 SCBD : Sélection dans le cadre d'un budget déterminé
 - 5 QC : Sélection basée sur les Qualifications des Consultants
 - CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt

| MARCHES DE SERVICES DE CONSULTANTS | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|---|
| N° | Liste des ensembles de contrats Description de la mission | 1 Coût estimé Baillleur en \$ | 2 Méthode sélection | 3 Examen BM A priori /A POST | 4 | | 5 Commentaires |
| | | | | | Ouverture des offres | Date prévue | |
| 1 | Recrutement d'une firme pour la réalisation d'une enquête de suivi dans le cadre de l'évaluation d'impact | 500 000 | QC (AMI) | A postériori | Jun 2020 | | Les TDR ont été préparés et seront transmis pour ANO dès validation du PPM. |
| 2 | Recrutement d'une firme pour la réalisation de l'audit technique du Projet SWEDD | 24 000 | SFQC (AMI) | A postériori | Septembre 2020 | | En cours de passation |
| 3 | Recrutement du personnel des bureaux régionaux et du bureau central (Coordonnateur régional, Assistant Administratif et Financier, Assistant Suivi-Evaluation, Assistante Administrative, Chauffeur, Assistant Passation de marchés) | 22 500 | CI (AMI) | A postériori | Octobre 2020 | | TdRs à préparer |
| 4 | Recrutement de quatre (04) Consultants Individuels pour l'Analyse Situationnelle des nouvelles zones | 28 800 | CI (AMI) | A priori | Jun 2020 | | Consultants recrutés |
| 5 | Recrutement de deux (02) Consultants Individuels pour l'élaboration de la cartographie des Leaders Religieux des zones supplémentaires | 10 800 | CI (AMI) | A postériori | Août 2020 | | Consultants recrutés |
| 6 | Recrutement de deux (02) Consultants Individuels pour l'élaboration de la cartographie des opportunités d'emploi innovantes, durables et adéquates pour | 18 000 | CI (AMI) | A posteriori | Octobre 2020 | | En cours de recrutement |

| MARCHES DE SERVICES DE CONSULTANTS | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| N° | Liste des ensembles de contrats Description de la mission | 1 Coût estimé Bailleur en \$ | 2 Méthode sélection | 3 | | 5 Commentaires |
| | | | | Examen BM | 4 Ouverture des offres | |
| | Description de la mission | | | A priori / A POST | Date prévue | |
| | les jeunes femmes des zones rurales en fonction de la localité | | | | | |
| 7 | Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'Examen des modalités novatrices permettant de mettre à grande échelle le Programme d'Alimentation dans les Ecoles Secondaires | 6 000 | CI (AMI) | A posteriori | Juillet 2020 | Consultant recruté |
| 8 | Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration d'un Etat des Lieux de la Stratégie de Prévention et de Réponse pour les aspects de VBG | 6 000 | CI (AMI) | A posteriori | Juillet 2020 | Consultant recruté |
| 9 | Recrutement d'un consultant individuel pour la révision du manuel de procédures du Projet SWEDD | 15 000 | CI (3 CV) | A posteriori | Septembre 2020 | TdRs à préparer |
| TOTAL SERVICES DE CONSULTANTS | | 631 000 | | | | |

